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	УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Гулькевичский район 

__________________  В.И.Кадькало

«__31__» ____мая__________2016 года


ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического
 развития муниципального образования Гулькевичский район до 2020 года в 2015 году
	Код
	Наименование мероприятий
	Период реализации
	Отметка о выполнении

	01.00.00
	Развитие здравоохранения

	01.00.01
	Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря
	2015 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	02.00.00
	Развитие образования

	02.01.00
	Развитие дошкольного образования

	02.01.01
	Приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 290 мест, село Новоукраинское Гулькевичского района; приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 290 мест, село Новоукраинское Гулькевичского района
	2015 год
	Выполнено. Введен в эксплуатацию


	02.01.02
	Капитальный ремонт МДОУ № 39, № 42, № 47, № 48, № 49, № 52
	2015 – 2017 годы
	Разработана проектная документация на капитальный ремонт МДОУ № 39, объявлен аукцион

	03.00.00
	Развитие физической культуры и спорта

	03.00.01
	Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское 
	2015 – 2017 годы
	Не выполнено в связи с тем, что в 2015г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета

	04.00.00
	Развитие культуры 

	04.00.01
	Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак»
	2015 – 2016 годы
	За счет средств из федерального, краевого и местного бюджетов в рамках государственной программы «Доступная среда» произведены работы по обустройству подъемного  устройства вертикального перемещения для инвалидов, замене дверей, переоборудованию помещения для устройства санитарного узла для инвалидов- колясочников, оборудованию помещения средствами информации, занижение полов в коридоре МАУК «ЦДК «Зодиак». Расходы на данные мероприятия составили 3556,7 тыс. руб.


	04.00.02
	Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов  (21 учреждение)
	2015 – 2020 годы
	В 9 учреждениях культуры приобретено музыкального оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, оргтехники на сумму 943,4 тыс.руб.



	04.00.03
	Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
	2015 – 2020 годы
	В открываемых отделениях МБУ ДО ДШИ п.Венцы произведен ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения на сумму 257,5 тыс.руб., в помещениях школы произведена замена оконных и дверных блоков на сумму 116,1 тыс.руб., произведен текущий ремонт помещений школы на сумму 21,4 тыс.руб.

В МБУ ДО ДМШ г.Гулькевичи произведена часть работ по ремонту фасада здания на сумму 370,5 тыс.руб. В МБУ ДО ДШИ г.Гулькевичи произведена замена оконных блоков на сумму 310 тыс.руб., текущий ремонт помещений школы на сумму 78,1 тыс.руб. В 2015 году школами приобретено музыкальных инструментов, сценических костюмов и учебной литературы на сумму 378,9 тыс.руб. Всего: 1532,5 тыс.руб.



	    Развитие инфраструктуры

	05.00.00
	Газификация населенных пунктов

	05.00.01
	Строительство распределительного газопровода низкого давления в                                       с. Отрадо-Ольгинское,  ул. Октябрьская
	2015 год
	Выполнено

	05.00.02
	Строительство газопровода низкого давления в пос. Дальний
	2015 – 2016  годы
	Выполнено, в эксплуатацию не введен в 2015 году по причине невозможности подрядчика из-за погодных условий восстановить поврежденное во время строительства газопровода дорожное покрытие

	05.00.03
	Проектирование распределительных газопроводов низкого давления в с. Новомихайловское (1 этап)
	2015 – 2016  годы
	Выполнено. Проектная документация разработана, находится на гос. экспертизе

	05.00.04
	Строительство  газопровода низкого давления по ул. Кооперативной с. Отрадо-Кубанское (400 м)
	2015 – 2016  годы
	Проектная документация разработана, находится на гос экспертизе, строительные работы запланированы на 2016 год

	06.00.00
	Жилищное хозяйство

	06.00.01
	Строительство  двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский
	2015
	Один из домов введен в эксплуатацию, 25 квартир приобретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, второй дом в эксплуатацию не сдан в связи с отсутствием подключения к системе теплоснабжения  
                                                                                  

	07.00.00
	Водоснабжение и водоотведение

	07.02.00
	Гирейское городское поселение
	Не выполнено в связи с незапланированными расходами, связанными с аварийно-восстановительными работами по                        ул. Комсомольской, где. произведена замена 790 м водопроводных сетей 

	07.02.01
	Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул. Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м)
	2015 – 2018 годы
	

	07.06.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	07.06.01
	Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по  ул. Больничной до дома № 5 (40 м), в пос. Лесодача по ул. 50 лет СССР  от пересечения с  ул. Рабочей (20 м)
	2015 год
	Выполнено.

	07.10.00
	Скобелевское сельское поселение

	07.10.01
	Замена водопроводных сетей в хут. Журавлев по ул. Красной               (400 м)
	2015 год
	Выполнено

	09.00.00
	Электроснабжение

	09.01.00
	Комсомольское сельское поселение

	09.01.01
	Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, микрорайон «Молодежный» 
	2015 год
	Выполнено

	09.02.00
	Гирейское городское поселение

	09.02.01
	Восстановление уличного освещение в пос. Гирей, ул. Кубанская,  ул. Лермонтова
	2015 год
	Выполнено.


	09.02.02
	Реконструкция РП-215 с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ  пос. Гирей
	2015 – 2016 годы
	Мероприятие практически выполнено, находится в завершающей стадии, стоимость затрат - 18,555 млн. руб.

	09.04.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение

	09.04.01
	Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Отрадо-Ольгинское, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург   
	2015 – 2016 годы
	Выполнено

	09.07.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	09.07.01
	Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт
	2015 – 2018 годы
	Строительные работы не начались, стадия согласования проектной документации

	09.09.00
	Красносельское городское поселение

	09.09.01
	Реконструкция КТП-Ж1-105, КТП-Ж1-110, ВЛ-0,4
	2015 год
	Выполнено

	09.13.00
	Тысячное сельское поселение

	09.13.01
	Восстановление и реконструкция уличного освещения в хут. Тысячном по ул. Мира, ул.30 лет Победы
	2015 год
	Работы по восстановлению и реконструкции систем уличного освещения выполнены, документы направлены в энергоснабжающую организацию г. Армавир для подключения к сетям энергоснабжения

	10.00.00
	Благоустройство территорий

	10.03.00
	Николенское сельское поселение

	10.03.01
	Установка детских площадок в хут. Булгаков
	2016 год
	Выполнено в 2015 году

	10.05.00
	Сельское поселение Кубань

	10.05.01
	Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань
	2015 – 2020 годы
	Выполнено

	10.05.02
	Посадка деревьев возле дома культуры пос. Кубань
	2015 – 2016 годы
	Выполнено

	10.05.03
	Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань
	2015 – 2020 годы
	Выполнено

	10.09.00
	Соколовское сельское поселение

	10.09.01
	Установка остановочных павильонов в с. Соколовское по                        ул. Кирова, ул. Ленина
	2015 год
	Выполнено, установлены остановочные павильоны в  количестве 4 шт., стоимостью 398,0 тыс. руб.

	10.09.02
	Установка детских площадок в хут. Алексеевский, хут. Петровский
	2015 год
	Выполнено. Установлены детские площадки, в количестве 2 шт., стоимостью 238,9 тыс.руб.

	11.00.00
	Развитие дорожного хозяйства

	11.01.00
	Гирейское городское поселение

	11.01.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от  дома № 5 до    дома № 14, по  ул. Октябрьской от  дома № 2 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от  ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м)
	2015 – 2016 годы
	Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог оп ул. Восточной от  дома № 5 до дома № 14, пер. Тихий от  ул. Ленина до ул. Школьной

	11.02.00
	Красносельское городское поселение

	11.02.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Строителей от дома № 42 до дома № 45 
	2015 год
	Выполнено

	11.02.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Промышленной
	2015 год
	Выполнено

	11.02.03
	Установка искусственных дорожных неровностей по                              ул. Кооперативной, ул. Красной, объездной дороге от                               ул. Строителей до ул. Октябрьской 
	2015 год
	Не выполнено в связи с отсутствием экономии средств Дорожного фонда

	11.06.00
	Николенское сельское поселение 

	11.06.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Вербовый по ул. Заречной от дома № 401 до дома № 400
	2015 год 
	Выполнено

	11.06.04
	Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с. Николенское по ул. Октябрьской (район МДОУ № 42)
	2015 год 
	Выполнено

	11.06.05
	Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с. Николенское по ул. Заречной (район МБОУ СОШ № 18)
	2015 год 
	Выполнено

	11.09.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение 

	11.09.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Школьной
	2015 – 2016 годы
	Выполнено

	11.09.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Кирова, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург, ул. Октябрьской  
	2015 год 
	Выполнено


Начальник отдела экономики, привлечения инвестиций
управления экономики и потребительской сферы 
администрации муниципального образования
Гулькевичский район
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