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	УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

Гулькевичский район
_________________ В.И.Кадькало

«      »                             2018 года


ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития
 муниципального образования Гулькевичский район до 2020 годы в 2017 году
	Код
	Наименование мероприятий
	Запланированный период реализации
	Результат исполнения                                                       (что выполнено, объем финансирования/ в случае невыполнения указать причины)

	01.00.00
	Развитие здравоохранения

	01.00.01
	Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря
	2015 год
	В 2015- 2017 годах не выполнен из-за отсутствия финансирования

	01.00.02
	Капитальный ремонт Гирейской районной больницы
	2016 год
	В 2016- 2017 годах не выполнен из-за отсутствия финансирования

	01.00.03
	Капитальный ремонт зданий и отделений МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района», оснащение оборудованием детского инфекционного отделения
	2016 – 2019 годы
	В 2017 году выполнен капитальный ремонт патологоанатомического корпуса на сумму 7 241,6 тыс. руб.

	01.00.04
	Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Гулькевичского района
	2016 – 2020 годы
	В 2016- 2017 годах не выполнялся из-за отсутствия финансирования

	01.00.05
	Капитальный ремонт Отрадо-Ольгинской участковой больницы
	2017 год
	2017 году не выполнен из-за отсутствия финансирования

	01.00.06
	Капитальный ремонт здания МАУЗ «Гулькевичская стоматологическая поликлиника» 
	2017 год
	2017 году не выполнен из-за отсутствия финансирования

	01.00.07
	Создание офиса врачей общей практики в хут. Чаплыгин 
	2017 год
	2017 году не выполнен из-за отсутствия финансирования

	02.00.00
	Развитие образования

	02.01.00
	Развитие дошкольного образования

	02.01.02
	Капитальный ремонт МДОУ № 39, № 42, № 47, № 48, № 49,          № 52
	2015 – 2017 годы
	Выполнено частично, проведен капитальный ремонт МДОУ № 39, отремонтирована кровля и начат ремонт пищеблока МБДОУ № 48, отремонтирована кровля МАДОУ № 52. Сумма финансирования составила 5969,7 тыс. руб., в том числе в  2017г. – 1475,6 тыс. руб.

	02.01.03
	Реконструкция МДОУ № 2  г. Гулькевичи (30 мест)
	2016 год
	В 2016г. не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Проведена гос. экспертиза ПСД строительства пристройки на 30 мест и спортивно–музыкального зала, получено положительное заключение. Полный пакет документов сдан в министерство образования науки, и молодежной политики Краснодарского края для выделения финансирования в 2018г.

	02.01.04
	Реконструкция дошкольных учреждений в хут. Духовской                (40 мест), ст. Скобелевская (40 мест) 
	2016 год
	В 2016г. не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Пакет документов на ремонт МБДОУ № 34 хут. Духовской  прошел экспертизу в управлении ценообразования в строительстве, получено положительное заключение. Полный пакет документов сдан на рассмотрение в министерство образования и науки Краснодарского края для дальнейшего включения в программу «Развитие образования» и выделения финансирования в 2018г.

Пакет документов на реконструкцию учебных классов под групповые ДОУ ст.Скобелевская  подготовлен на финансирование на 2018 год. 

	02.01.05
	Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в с. Майкопское, ул. Базарная, 5 

(требуются изменения в наименовании и сроках реализации мероприятия – письмо есть)
	2016 – 2017 годы
	Инвестором АО «Армавирский хлебопродукт» осуществляется строительство объекта. Приобретение объекта недвижимости для размеще-ния дошкольной образовательной организации на 100 мест, по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, село Майкопское, ул. Базарная, 5 и движимого имущества необходимого для функционирования дошкольной организации в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края планируется в 2018 году.

	02.01.06
	Капитальный ремонт МДОУ № 16 г. Гулькевичи; МДОУ № 24, № 25  пос. Кубань, МБДОУ № 31 хут. Тельман
	2017 – 2020 годы
	В 2017 году произведена замена оконных блоков в МБДОУ № 31, отремонтирован пищеблок МБДОУ № 24. Сумма финансирования составила 492,1 тыс. руб.

	02.02.00
	Развитие общего образования

	02.02.01
	Строительство общеобразовательной школы на 400 мест в пос. Красносельский
	2017 – 2020 годы
	Не выполнялось в виду отсутствия финансирования

	02.03.00
	Развитие системы дополнительного образования

	02.03.01
	Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮСШ №1  
	2017 год
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования

	02.03.02
	Капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 
	2016-2020 годы
	В 2017г. произведена частичная замена оконных блоков, сумма финансирования составила  40,0 тыс. руб.

	02.04.00
	Укрепление материально-технической базы учреждений образования

	02.04.01
	Капитальный  ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство):  МАОУ СОШ № 1, № 3, МБОУ СОШ № 4, №5,  № 7  г. Гулькевичи; МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольский; МБОУ СОШ № 9 с. Новоукраинское; МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей; МБОУ СОШ № 12 с. Майкопское; МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы; МБОУ СОШ № 14 с. Соколовское, МБОУ СОШ №6 хут. Тельман; МБОУ СОШ № 22 пос. Кубань
(требуются изменения в наименовании мероприятия – письмо есть)
	2016 – 2020 годы
	В 2016г. осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №1, начальной школы МАОУ СОШ № 3, в СОШ № 7 проведена реконструкция мастерских, рекреации школы и подсобных помещений под учебные кабинеты, капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 13, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 14, спортивного зала МБОУ СОШ № 22, капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ             № 14, объем финансирования всего - 12 235,0 тыс. руб.,  в том числе в 2017г – 266,1 тыс. руб.

	02.04.02
	Капитальный  ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МБОУ СОШ № 17 с. Отрадо-Ольгинское, МБОУ СОШ № 19 ст-цы Скобелевская; МБОУ СОШ № 23              хут. Тысячный; МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи 
	2017 – 2020 годы
	Не выполнялось в виду отсутствия финансирования

	03.00.00
	Развитие физической культуры и спорта

	03.00.01
	Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское 
	2015 – 2017 годы
	В 2015-2017 гг. не выполнено из-за отсутствия софинансирования  из краевого бюджета. На 2018 год выделено из бюджета Краснодарского края 22,05 млн. рублей и 2,050 млн. руб. из бюджета МО Гулькевичский район. Общая сумма капитального ремонта – 73 396,66 тыс. рублей. В апреле 2018 года состоится аукцион на определение подрядной организации на выполнение капитального ремонта инженерных сетей и частично общестроительных работ.

	03.00.02
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в хут. Чаплыгин, ул. Ленина, 1, МБОУ СОШ № 24
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.03
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Новоукраинское, ул. Красная, 129
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.04
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Красносельский, пер. Северный
	2016 – 2017 годы
	Выполнено частично. Разработана ПСД для включения в краевую программу в 2018 году

	03.00.05
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Гирей, ул. Парковая, 7
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.06
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 35
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.07
	Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки в пос. Гирей, МБОУ СОШ № 10
	2016 – 2017 годы
	Выполнено в полном объеме. Построена спортивно-игровая площадка с зоной воркаута, объем финансирования составил 3156,0 тыс. руб. (бюджет поселения – 1 578,1 тыс. руб., краевой бюджет – 1577,9 тыс. руб.). 

	03.00.08
	Капитальный ремонт стадиона «Венец» г. Гулькевичи
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.09
	Реконструкция спортивного зала хут. Тысячный, МБОУ СОШ № 23 
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.10
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман, ул. Шукшина, 24
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Необходимая документация для включения в краевую программу и выделения краевых средств подготовлена и направлена в министерство спорта Краснодарского края

	03.00.11
	Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Гулькевичи
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.12
	Строительство ледового дворца в г. Гулькевичи 
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.13
	Строительство открытых плоскостных сооружений на территории спортивного комплекса «Звездный» г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137
	2017 – 2018 годы
	Не выполнялось в 2017 году в связи с утратой актуальности, контракт не заключался,  корректировка проектно-сметной документации не выполнена 

	03.00.14
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 2
	2017 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2017 году в виду отсутствия финансирования

	04.00.00
	Развитие культуры 

	04.00.02
	Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов  (21 учреждение)
	2015 – 2020 годы
	Выполнено. Приобретены звуковое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы, оргтехника, мебель, офисная и орг.техника, тренажеры. Объем финансирования за 2015-2017 гг. составил 5029,9 тыс.руб. (мест. бюджет – 2977,6 тыс руб., краевой – 1051,2 тыс. руб., внебюджет. – 1001,1 тыс. руб.), в том числе в 2017 году - 3051,3 тыс.руб. (из средств местных бюджетов — 1099,6 тыс.руб., из средств краевого бюджета — 1051,2 тыс.руб., из внебюджетных источников — 900,5 тыс.руб.). 

	04.00.03
	Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
	2015 – 2020 годы
	Выполнено, объем финансирования в 2015-2017 гг. 

составил 3220,5 тыс. руб., в том числе в 2017 году - 990,1 тыс.руб. (местный бюджет — 17,2 тыс.руб., краевой бюджет — 79,6 тыс.руб., внебюджетные источники — 893,3 тыс.руб.). Всеми  школами приобретались музыкальные инструменты, костюмы, звуковая и офисная техника, мебель. В трех школах производились работы по текущему ремонту.

	04.00.04
	Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района (домов культуры и клубов) 
	2016 – 2019 годы
	Выполнено, объем финансирования за 2016-2017 гг. составил 12723,9 тыс. руб., в том числе в 2017 г. – 2060,5 тыс. руб. В 2016г. проведен ремонт кровли и замена окон и витражей ДК Кубань, ремонт зрительного зала ДК Майкопский, ремонт помещений ДК Красносельский, ремонт кровли ДК Венцы, в 2017 году выполнен ремонт кровли дома культуры «Фламинго» Гирейского г/п, замена системы отопления в ДК Кубань.



	04.00.05
	Строительство павильона МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район»
	2017-2019 годы
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования

	    Развитие инфраструктуры

	05.00.00
	Газификация населенных пунктов

	05.00.05
	Строительство подводящего газопровода высокого давления к                                             с. Новомихайловское (2 этап)
	2016 год
	Выполнено в 2017г., объем финансирования 3 911 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета - 3520,6 тыс. руб., бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения - 391,2 тыс.руб. 

	05.00.06
	Изготовление проекта на установку индивидуального отопления в клубе хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7
	2016 год 
	В 2016 и в 2017гг. не выполнялось, будет реализовано при условии газификации хут. Красная Поляна (на конец 2017 года он не газифицирован)

	05.00.07
	Изготовление схемы газификации пос. Лесодача
	2016 год
	Не выполнено в 2016 и 2017 гг. в связи с ограниченным бюджетом 2017 года. В марте 2017 года получены технические условия, в стадии подготовки сметная и аукционная документация, заключен контракт от 17 января 2018 года                   № 0118/17-1 на оказание услуг по разработке схемы газоснабжения поселка Лесодача Гулькевичского района, срок выполнения работ - 30 апреля 2018 г. 

	05.00.08
	Строительство газопроводов низкого давления в хут. Красная Поляна (ул. Северная, ул. Коммунальная, ул. Кооперативная, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Южная, ул. Западная, ул. Восточная)
	2016 год
	Выполнено в 2017 году. Введен в эксплуатацию 24.11.2017, пуск газа 30.11.2017. Протяженность 3995 м., стоимость строительства – 4 688,0 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета – 3 281,6 тыс. руб., средства бюджета поселения –1 406,4 тыс. руб. 

	05.00.10
	Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Трудовой от ул. Столбовой до пер. Василькового г. Гулькевичи
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2019 году.

	05.00.11
	Установка ГРПШ по ул. Торговой в районе пересечения с ул. Вольной, с кольцеванием с газопроводом низкого давления по ул. Вольной
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2019 году.

	05.00.12
	Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к хут. Орлов, хут. Лебедев, хут. Булгаков, хут. Ивлев
	2016 – 2019 годы
	В стадии выполнения. В 2018 году планируется изготовление ПСД и проведение государственной экспертизы. В настоящее время выполнена топографическая съемка и проведена работа по нанесению предварительной трассы газопровода с согласованием АО «Гулькевичирайгаз». На данный момент выполняется раздел проектной документации на предмет детальной археологической разведки на территории проектируемого газопровода. Строительство газопровода планируется в 2019 году, в результате строительства газопровода будут подключены около177 домовладений 

	05.00.13
	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления и распределительного газопровода хут. Лебяжий 
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг. из-за отсутствия финансирования, Администрация Гулькевичского г/п планирует в 2018 году газификацию хут. Лебяжий. Заявка с пакетом документов представлена в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на рассмотрение вопроса о включении в краевую подпрограмму «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».

	05.00.14
	Газификация клуба хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7
	2017 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности

	05.00.15
	Корректировка схем газоснабжения ул. Рабочая, ул.Приозерная  пос. Венцы
	2017 год
	Выполнено. ООО «Фортуна Проект» (г.Ставрополь)  в рамках муниципального контракта от 14.07.2017 г.

№ 0717/14-1 выполнены работы по корректировке схемы газоснабжения пос. Венцы Гулькевичского района. В соответствии с действующим законода-тельством документ направлен на согласование в АО «Газпром газораспределение Краснодар», после чего будет рассмотрен вопрос о выделении средств на выполнение ПСД распределительного газопровода  по улицам Приозерной и Рабочей пос. Венцы Гулькевичского района. Строительство подводящего газопровода к ул. Рабочая и ул. Приозерная пос. Венцы будет осуществляться от распределительного газопровода хут. Лебяжий Гулькевичского городского поселения, строительство которого запланировано Гулькевичским городским поселением в 2018 году.

	05.00.16
	Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Новоукраинское,  микрорайон «Южный»
	2017 – 2018 годы                      
	В 2017 году разработана ПСД, проведена гос. экспертиза, представлена заявка в Министерство сельского хозяйства Краснодарского края и перерабатывающей промышленности на участие в отборе для предоставления субсидии из федерального бюджета на 2018 год. На софинансирование из местного бюджета предусмотрены денежные средства 1500,0 тыс. руб. Протяженность газопровода - 6,4 км, к которому смогут подключиться около 180 домовладений. 



	05.00.17
	Строительство газопровода высокого давления в пос. Мирный
	2017 – 2020 годы
	Не выполнено. В 2018 году планируется изготовление ПСД и проведение государственной экспертизы. В настоящее время выполнена топосъемка, проводится согласование предварительной трассы газопровода с АО «Гулькевичирайгаз». Администрацией МО Гулькевичский район необходимо согласовать проектирования линейного объекта по федеральным землям в Территориальном Управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, после чего планируется проведение детальной археологической разведки с целью выявления объектов культурного наследия в зоне строительства, а также проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта

	06.00.00
	Жилищное хозяйство

	06.00.01
	Строительство  двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский
	2015
	Выполнено. В 2015 году приобретены 25 квартир, в 2016 году - 37 квартир. Объем финансирования составил всего - 83 675,5 тыс. руб. (федер. бюджет – 25 331,4 тыс. руб., краевой – 58 344,1тыс. руб.), в том числе. в 2017 году – 13 079,6 тыс. руб. (федер. бюджет – 3 489,9 тыс. руб., краевой – 9 589,7 тыс. руб.)

	06.00.02
	Строительство  двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский
	2016
	Не выполнено в 2016 и 2017 гг. в связи с отсутствием финансирования

	07.00.00
	Водоснабжение и водоотведение

	07.01.00
	Комсомольское сельское поселение

	07.01.01
	Замена водопроводных сетей  в пос. Комсомольский по                     пер. Восточный от ул. Кочубея до ул. Садовой (240 м)
	2016 год
	В 2016 - 2017 г. не выполнялось в связи отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год 

	07.01.02
	Замена водопроводных сетей  в хут. Тельман по                                            ул. Маяковского от ул. Молодежной до дома № 2 (300 м)
	2017 год
	Выполнено 

	07.02.00
	Гирейское городское поселение

	07.02.01
	Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул. Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м)
	2015 – 2018 годы
	Выполнено частично, в 2017 г. заменены водопроводные сети  по ул. Красная (400 м)

	07.03.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение

	07.03.02
	Восстановление водозабора № 4 и установка водонапорной башни на 240 куб.м в сутки в с. Отрадо-Кубанское, ул.Северная 
	2016 – 2020 годы
	В 2016-2017 гг. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	07.03.03
	Строительство водовода в с. Отрадо-Кубанское по ул. Юго-Западной от водозабора № 3 (1,2 км), проектирование, гос. экспертиза
	2016 – 2020 годы
	Выполнено 

	07.03.04
	Бурение скважины и строительство водонапорной башни в       хут. Прогресс, проектирование, гос. экспертиза
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе)

	07.03.05
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по                      ул. Красной от ул. Юго-Западной до ул. Ленина  (520 м)
	2017 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности. 

	07.04.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение
	
	Выполнено 

	07.04.01
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от ул. Красной до ул. Пионерской (850 м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900 м) ,  в с. Новомихайловское по ул. Первомайской отул. Октябрьской до ул. Ленина (465 м), по ул. Ярославского от  ул. Почтовой до дома № 2 по ул.Калинина (915 м),  в хут. Киевка от водозабора до ул. Ленина (400 м) 
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	07.04.02
	Замена водопроводных сетей  в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Школьной от ул. Калинина до ул. Октябрьской (300 м) 
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	07.04.03
	Устройство скважины для хозяйственно-питьевого водозабора в с. Отрадо-Ольгинское
	2016 – 2019 годы
	Выполнено в 2017 году. Объем финансирования 8192,2 тыс. руб. (краевой бюджет – 7447,5 тыс. руб., местный бюджет – 744,7 тыс руб.)

	07.04.04
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Профинтерна от дома № 1 до ул. Р. Люксембург (600 м) 
	2017 год
	Выполнено, объем финансирования (бюджет поселения) составил 500,0 тыс. руб. 

	07.05.00
	Пушкинское сельское поселение

	07.05.01
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома  № 158 до дома № 170 (300 м)
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе), планируется в 2018 году

	07.05.02
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома  № 120 до дома № 126 (400 м)
	2016 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе), планируется в 2018 году

	07.05.04
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 2 до дома № 18 (480 м)
	2017 год
	Выполнено

	07.06.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	07.06.02
	Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Приозерная (1350 м) от водозабора «Центральный» до ул. Советской, в             хут. Духовской  по ул. 60 лет СССР (350 м), в пос. Заря по                ул. Советская (660 м)
	2016 год
	Выполнено частично. Осуществлена замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (600 м) и в пос. Венцы по ул. Советская (100 м). В 2017 году в ходе мониторинга выявлены более аварийные участки которые подлежат замене: по            ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м) пос.Лесодача); по ул.Садовая (1000 м) хут.Духовской; по ул. Красная (365 м.) пос. Венцы

	07.06.03
	Замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в пос. Заря по ул. Советской (660 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м)
	2017 год
	Выполнена замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м)

	07.07.00
	Новоукраинское сельское поселение

	07.07.01
	Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по                        ул. Родниковской от  ул. Красной до ул. Подгорной, по                               ул. Южной до ул. Подгорной, по ул. Пушкина до ул.8 Марта
	2016 год
	Выполнено в 2017г.

	07.07.02
	Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по                          ул. Короткой до ул. Подгорной, по ул. Восточной
	2017 год
	Выполнено

	07.08.00
	Сельское поселение Кубань

	07.08.02
	Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Первомайской (1000 м)
	2016 год
	Не выполнено в 2016 и  2017 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	07.08.04
	Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Садовой (1000 м)
	2017 год
	Выполнено

	07.09.00
	Красносельское городское поселение

	07.09.02
	Замена водопроводных сетей по ул. Железнодорожной (1000 м)
	2017 год
	Выполнено частично. Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь:  вместо сетей по ул. Железнодорожной была произведена замена аварийных и наиболее изношенных сетей по ул. Пролетарская (900 м)  

	07.09.03
	Замена сетей водоотведения ул. Красной (200 м) 
	2017 год
	Выполнено частично. Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь: вместо канализации по ул. Красная была произведена замена наиболее изношеенных сетей канализации по ул. Окружная (500м)

	07.10.00
	Скобелевское сельское поселение

	07.10.03
	Замена водопроводных сетей в хут. Борисов по ул. Заречной (200 м)
	2017 год
	Выполнено

	07.10.04
	Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по ул. Урожайной (250 м)
	2017 год
	Выполнено

	07.11.00
	Соколовское сельское поселение

	07.11.01
	Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Пушкина (350 м) 
	2016 год
	Выполнено частично в 2017 году (150 м) в связи с отсутствием финансовой возможности

	07.11.02
	Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Кирова (2000 м) 
	2017 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	07.12.00
	Гулькевичское городское поселение

	07.12.01
	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Вильямса
	2016 год
	Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	07.12.04
	Проектирование водозабора по ул. Уральской (Южный микрорайон) в г. Гулькевичи
	2017 год
	Выполнено

	07.12.05
	Проектирование напорной канализационной насосной станции и внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации  жилого микрорайона «Западный-2» г. Гулькевичи
	2017 – 2018 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	07.13.00
	Тысячное сельское поселение

	07.13.01
	Замена водопровода по ул. Мира хут. Тысячный
	2016 год
	Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	08.00.00
	Теплоснабжение

	08.02.00
	Гирейское городское поселение

	08.03.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение

	08.03.01
	Строительство автономного источника теплоснабжения для дома культуры с. Отрадо-Ольгинское 
	2016 – 2018 годы
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования.



	08.04.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	08.04.01
	Децентрализация системы теплоснабжения многоквартирных домов пос. Венцы
	2016 – 2017 годы
	Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 и 2017 гг. 

	08.04.02
	Строительство автономных источников теплоснабжения в пос. Венцы для: МБОУ СОШ  № 13, ул. Советская, 14; МДОУ № 26, ул. Советская, 2; больницы пос. Венцы, ул. Больничная,14
	2017 – 2020  годы
	Не выполнено в связи отсутствием финансирования 

	08.05.00
	Новоукраинское сельское поселение

	08.05.01
	Модернизация котельной № 21 с. Новоукраинское (замена устаревшей автоматики безопасности)
	2017 – 2018 годы
	Не выполнено в связи отсутствием финансирования 

	08.06.00
	Сельское поселение Кубань

	08.06.01
	Реконструкция котельной пос. Кубань (замена котлов, оборудования, автоматики)
	2017 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	08.08.00
	Гулькевичское городское поселение

	08.08.01
	Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – замена теплообмен-ников, насосного оборудования центрального отопления
	2016 – 2017 годы
	Выполнено.

	08.08.02
	Диспетчеризация (автоматизация тепло-механических процессов) пяти котельных (№ 1, 6, 7, 9, 13)
	2016 – 2020 годы
	В 2016-2017 гг. не выполнялось из-за отсутствия финансирования

	08.08.03
	Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – проект и восстановление баков-аккумуляторов (2 шт.)
	2017 год
	Не выполнялось из-за отсутствия финансирования

	08.08.04
	Котельная № 15 (ул. Комсомольская 155а) – устройство дополнительного котлоагрегата на нужды горячего водоснабжения
	2017 – 2018 годы
	Не выполнялось из-за отсутствия финансирования

	09.00.00
	Электроснабжение

	09.01.00
	Комсомольское сельское поселение

	09.01.02
	Ремонт уличного освещения хут. Тельман, ул. Степная 
	2016 – 2017 годы
	В 2016 – 2017 гг. не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2018 год

	09.01.03
	Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, пер. Советский (от МБДОУ № 30 до МБОУ СОШ № 8)
	2017 – 2018 годы
	В 2017 г. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2018 год

	09.02.00
	Гирейское городское поселение

	09.02.03
	Восстановление уличного освещение на въезде в  пос. Гирей (500 м)
	2017 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2019 год

	09.03.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение

	09.03.02
	Реконструкция и строительство уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная
	2016 – 2017 годы
	Выполнено в 2016 году.

	09.03.03
	Реконструкция уличного освещения пос. Ботаника,                           ул. Октябрьская, ул. Центральная
	2016 – 2018 годы
	Выполнено 

	09.03.04
	Реконструкция уличного освещения с. Отрадо-Кубанское,                 ул. Михалько, ул. Победы,  ул. Южная, ул. Юго-Западная,                    ул. Новая
	2016 – 2019 годы
	Выполнено 

	09.04.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение
	
	Выполнено 

	09.04.02
	Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Новомихайловское, ул. Советская   
	2016 – 2017 годы
	Выполнено в 2017 году. Объем финансирования (бюджет поселения) – 350,0 тыс. руб.

	09.04.03
	Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Новомихайловское, ул. Свободы, ул. Донская 
	2017 – 2018 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	09.05.00
	Николенское сельское поселение

	09.05.01
	Реконструкция уличного освещения с. Николенское
	2016 год
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.05.02
	Реконструкция уличного освещения хут. Булгаков 
	2016 – 2017 годы
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.07.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	09.07.01
	Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт
	2015 – 2018 годы
	Не выполнено. Строительство объектов не начато вследствие затянувшейся процедуры согласования технической документации (Схема выдачи мощности ПГЭС согласована 27.06.2016). Стадия – согласование проектной документации

	09.07.02
	Строительство уличного освещения по ул. Западной,                         ул. Восточной хут. Подлесный
	2016 год
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	09.07.03
	Строительство уличного освещения по ул. Кубанской                               хут. Кравченко
	2017 год
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	09.08.00
	Новоукраинское сельское поселение

	09.08.01
	Строительство уличного освещения по ул. Южной,                                ул. Школьной, ул. Пролетарской  с. Новоукраинское 
	2016 год
	В 2017г. Выполнено частично: по ул. Южная - в полном объеме, по ул.Школьная  - частично. 
В 2018 г. планируются работы по ул. Пролетарской.

	09.08.02
	Строительство уличного освещения по ул. Вольной,                          ул. Фестивальной с. Новоукраинское
	2017 год
	Выполнено частично: по ул.Вольная - в полном объеме. В 2018-2019 гг. планируется работы по ул.Фестивальная

	09.08.04
	Строительство трансформаторной подстанции 250 кВа в с.Новоукраинское (микрорайон «Южный») 
	2017 год
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	09.09.00
	Красносельское городское поселение

	09.09.02
	Реконструкция КТП-123, ВЛ-0,4 кВ
	2016 год
	Выполнено АО НЭСК в 2017 году 

	09.09.03
	Реконструкция КТП-9 (ЖБИ), ВЛ-0,4 кВ 
	2016 год
	Не перевыполнено в связи с отсутствием финансирования, перенесено на 2018 год 

	09.09.05
	Реконструкция КТП-109, ВЛ-0,4 кВ (ул. Почтовая, ул. Лесная)
	2017 год
	Мероприятие отсутствует

	09.09.06
	Строительство уличного освещения по ул. Восточной,                       ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. Подгорной,                            ул. Тупиковой, пер. Вишневому
	2017 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирова-ния, перенесено на  2018 год строительство уличного освещения по улицам Восточная и Школьная, остальные – на 2019 год

	09.11.00
	Сельское поселение Кубань

	09.11.01
	Реконструкция уличного освещения ул. Садовой                              пос. Советский, ул. Рабочей пос. Кубань, ул. Комсомольской пос. Трудовой (детская площадка)
	2017 – 2018 годы
	Выполнено, сумма финансирования -  80,0 тыс. руб.

	09.12.00
	Гулькевичское городское поселение

	09.12.01
	Строительство уличного освещения в г. Гулькевичи по                    ул. Невского, ул. Жемчужной, ул. Широкой, ул. Новгородской, ул. Янтарной, ул. Лазурной, ул. Окружной, ул. Розовой,                    ул. Лесной, ул. Конечной, ул. Спокойной, ул. Дальней,                   ул. Придорожной 
	2016 – 2020 годы
	Выполнено частично (кроме улиц Розовой,                    ул. Лесной, ул. Конечной)

	09.14.00
	Первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов на территории муниципального образования Гулькевичский район

	09.14.01
	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6кВ «Гулькевичи»                 (ф. Г-14) до ТП-54 в  г. Гулькевичи (ул. Олимпийская)
	2016 год
	Не выполнено. Перенесено на 2018 год.

	09.14.02
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35/10кВ «Плодовая» (ф. ПЛ-3) в  г. Гулькевичи
	2016 год
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.03
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003п (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено в 2017 году

	09.14.04
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4п (К)  в пос. Красносельский
	2016 год
	Не выполнено, перенесено на 2018 год

	09.14.05
	Реконструкция КТП-9 (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от               КТП-9 (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	Не выполнено, перенесено на 2018 год

	09.14.06
	Реконструкция МТП-11 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от                MTП-11 (K) в пос. Красносельский
	2016 год
	Не выполнено, перенесено на 2018 год

	09.14.07
	Реконструкция КТП-Артскважина (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Артскважина (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено в 2017 году

	09.14.08
	Реконструкция КТП-12 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от              КТП-12 (К) в  пос. Красносельский
	2016 год
	Не выполнено, перенесено на 2018 год

	09.14.09
	Реконструкция ВЛ-6 кВ Г-9, реконструкция ВЛ-0,4 кВ                      ул. Ленина в г. Гулькевичи
	2016 год
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.10
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЦРП в пос. Красносельский
	2016 год
	Реализация перенесена на 2018 год

	09.14.14
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском
	2016 год 
	Выполнено в 2017 году

	09.14.15
	Реконструкция ПС 110/35/6 Гулькевичи. Замена трансформатора Т-2 мощностью 20 МВА на 25 МВА
	2017 год
	Не выполнено. Планируется ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году

	09.14.16
	Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Условная» до проектируемого сооружения РП -10 кВ в районе ул. Российской г. Гулькевичи АПвПу-3х (1х500) - 2 км
	2017 год
	Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Условная»

	09.14.17
	Сооружение РП-10 кВ (14 яч.) в районе улиц  Красная – Короткова г. Гулькевичи
	2017 год 
	Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Гулькевичи»

	09.14.18
	Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Гулькевичи» до проектируемою сооружения РП-10 кВ в районе ул. Красная – Короткова г.Гулькевичи,  ЛПвПу-3х (1x500) - 7км.
	2017 год 
	Не выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Гулькевичи»

	09.14.19
	Сооружение РП-6 кВ (14 яч.) в районе улиц  Ленинградская – Урюпинская г. Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.20
	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110/6кВ «ЖБШ» (ф. Ж-1) в                  пос. Красносельский 
	2017 год 
	Выполнено

	09.14.21
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-40 в г. Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.22
	Реконструкция ТП-25, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в г.Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.23
	Реконструкция ТП-77, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г.Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.24
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.25
	Реконструкция ТП-89, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в г.Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.26
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА» до опоры 3/4 (0,86 км) и строительство от опоры 3/4 до границы земельного участка по ул. Фестивальной в с.Новоукраинское
	2017 год 
	Выполнено

	09.14.27
	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА», от опоры 3/8 до ул. Дружбы, 21 (0,16 км.) в с. Новоукраинское
	2017 год 
	Выполнено

	09.14.28
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ «ГП-8 161/160 КВА» до опоры № 1а (0,52 км) г. Гулькевичи 
	2017 год 
	Выполнено

	09.14.29
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» от опоры 1/7 до опоры 4/1  (0,2 км) в пос. Кубань
	2017 год 
	Выполнено

	09.14.30
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ "СВ-7 1300/100 КВА" до опоры 2/26 (0,63 км) в хут. Журавлев
	2017 год 
	Выполнено

	09.14.31
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА" до опоры 3/9 (0,98 км) в с. Новоукраинском
	2017 год 
	Выполнено

	10.00.00
	Благоустройство территорий

	10.01.00
	Комсомольское сельское поселение

	10.01.01
	Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Зеленой,    ул. Шукшина 
	2017 – 2018 годы
	В 2017 г. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2018 год

	10.01.03
	Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Репина,              ул. Механизаторов
	2016 – 2017 годы
	Выполнено

	10.02.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение

	10.02.01
	Установка детских площадок в с. Отрадо-Кубанское по                   ул. Первомайской, ул. Октябрьской, в пос. Ботаника по                       ул. Центральной
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в  2016-2017 г. в связи с отсутствием финансирования. Планируется выполнение в  мае – августе 2017 года

	10.03.00
	Николенское сельское поселение

	10.03.02
	Установка детских площадок в с. Николенское по                                 ул. Октябрьской
	2017 – 2018 годы
	Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения

	10.05.00
	Сельское поселение Кубань

	10.05.01
	Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань
	2015 – 2020 годы
	Выполнено  Сумма финансирования - 200 тыс.руб., в том числе в 2017г. – 80 тыс.руб.

	10.05.03
	Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань
	2015 – 2020 годы
	Выполнено. Сумма финансирования – 120 тыс.руб., в том числе в 2017 – 40 тыс.руб.

	10.06.00
	Новоукраинское сельское поселение

	10.06.01
	Высадка цветов и деревьев в с. Новоукраинское
	2016 – 2020 годы
	Выполнено в 2016 году: высадка цветов по ул.Тимирязева, ул.Красная

	10.06.02
	Посадка деревьев возле МДОУ № 50 с. Новоукраинское
	2016 – 2017 годы
	Выполнено в 2016 году: объем финансирования 31,0 тыс.руб.

	10.06.03
	Установка лавочек в парке «Лес Победы» с. Новоукраинское
	2017 – 2018 годы
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования, переносится на 2018 год

	10.06.04
	Установка детской площадки в с.Новоукраинское по ул.Красной 
	2017 год
	Выполнено

	10.06.05
	Покраска остановок в хут.Самойлов, с.Новоукраинское
	2017 год
	Выполнено

	10.07.00
	Красносельское городское поселение

	10.07.01
	Закладка сквера по пер. Северный
	2016 год
	Не выполнено, переносится на 2018 год, будет реализовано после строительства малобюджетного спортивного комплекса, к которому прилегает территория сквера 

	10.07.02
	Обустройство детских площадок по ул. Красной, 24 и                         ул. Строителей, 11
	2016 год
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования, перенесено на 2018 год

	10.09.00
	Соколовское сельское поселение

	10.09.04
	Установка детской площадки в с. Соколовское по ул.Школьной
	2017 год
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования планируется на 2 квартал 2018 года

	11.00.00
	Развитие дорожного хозяйства

	11.01.00
	Гирейское городское поселение

	11.01.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от  дома № 5 до  дома № 14, по  ул. Октябрьской от  дома № 2 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от  ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м)
	2015 – 2016 годы
	Выполнено не в полном объеме (в 2015 г. выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог оп ул. Восточной от дома № 5 до дома № 14, пер. Тихий от  ул. Ленина до  ул. Школьной; в 2016 г. -  по ул.                 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина; в 2017 г. выполнен ремонт дороги по ул. Лермонтова, тротуара по ул. Почтовая. Ремонт дороги по  ул. Октябрьской от  дома № 2 до ул. Почтовой запланирован на 2018-2019 гг.

	11.01.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Приозерной (1100 м), ул.Школьной (1000 м), ул.Зеленой (700 м), ул. Фрунзе (700 м); ремонт тротуара по ул. Ленина от кладбища до ул. Красной (800 м)
	2017 год
	Выполнено частично: произведен ремонт гравийной дороги по ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Фрунзе, всего объем финансирования - 895,3 тыс. руб.

	11.02.00
	Красносельское городское поселение

	11.02.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.60 лет СССР 
	2016 год
	В 2017 году выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования по улицам Промышленная, Кооперативная, Октябрьская, 60 лет СССР (316 кв. м), сумма финансирования 323,3 тыс. руб. (бюджет поселения)

	11.02.05
	Обустройство автобусной остановки «Тупиковая» на автомобильной дороге общего пользования по ул.Школьной
	2016 год
	В 2017 году подготовлен проект, работы будут выполнены в 2018 году

	11.02.06
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования – объездной дороги от ул.Строителей до ул.Октябрьской
	2017 год
	В марте 2018 года состоится электронный аукцион на определение подрядчика на ремонт дороги, примерный срок окончания работ - май 2018 года

	11.02.07
	Обустройство автобусной остановки «Школа» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной
	2017 год
	Подготовлен проект, работы будут выполнены в 2018 году

	11.03.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	11.03.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Духовской по ул. Южной (960 м)
	2016 год
	Выполнено в 2017 году произведен ремонт на условиях софинансирования в рамках краевой программы,  объем финансирования составил 2542,6 тыс. руб. 

	11.03.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Кооперативной (900 м),                 ул. Рабочей (900 м), ул. Приозерной (900 м),  ул. Кубанской (1000 м)
	2016 год
	Выполнено грейдирование дорог во 2 квартале 2017 года, объем финансирования -  462,9 тыс. руб.

	11.03.03
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Красная Поляна по ул. Северной (600 м),  ул. Коммунальной (800 м), ул. Пионерской (600 м)
	2017 год
	Не выполнено из-за проведения работ  по строительству распределительного газопровода.

Работы запланированы на второй квартал 2018 года (изготовлена сметная документация и готовится аукционная)

	11.03.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в  пос. Заря по ул. Южной (600 м)
	2017 год
	Выполнено.

	11.04.00
	Сельское поселение Кубань

	11.04.01
	Капитальный ремонт дороги в пос. Урожайный по ул.Ветеранов в асфальто-бетонном исполнении
	2016 год
	Не выполнено. Выделены средства из краевого бюджета, будет выполнено в 1-м полугодии 2018г

	11.04.02
	Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Южной                                                      в асфальто-бетонном исполнении
	2017 год
	Не выполнено (отсутствие средств), перенесено на 2018 год.

	11.04.06
	Капитальный ремонт дороги в пос. Новоивановский по ул.Степной в асфальто-бетонном исполнении
	2017 год
	Выполнено. Сумма финансирования – 703 тыс.руб.

	11.05.00
	Комсомольское сельское поселение 

	11.05.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Тельман по ул. Зеленой (500 м),                           ул. Молодежной (120 м)
	2016 год 
	Капитальный ремонт ул. Молодежной (120 м) в хут. Тельман -  выполнен в 2017г.;

ремонт ул. Зеленой (500 м) в хут. Тельман – запланирован в 2018г.

	11.05.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул.Школьной (600 м)
	2016 год 
	Выполнено в 2017г. 

	11.05.04
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Комсомольский по пер. Восточному (1150 м), пер.Советскому (120 м) 
	2017 год 
	Выполнено 

	11.06.00
	Николенское сельское поселение 

	11.06.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Заречной от дома № 78 до дома № 116
	2016 год 
	Не выполнено в 2016-2017 гг. Мероприятие будет запланировано после признания права собственности в судебном порядке за администрацией поселения

	11.06.03
	Капитальный ремонт автомобильной  дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Октябрьской от дома № 56 до дома № 88
	2017 год 
	Не выполнено. Мероприятие будет запланировано после признания права собственности в судебном порядке за администрацией поселения

	11.07.00
	Новоукраинское сельское поселение 

	11.07.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в  с. Новоукраинское по ул. Красной до СТФ (210 м),  ул.Школьной (120 м); обустройство тротуаров по ул.Красной от ул. Мира до ул.Свободы (750 м), от ул. Строительной до ул.Лермонтова (1000 м)
	2016 год 
	Выполнено в 2017 году

	11.07.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут.Самойлов по ул.Красной (2250 м); тротуара в с.Новоукраинское по ул. Красной от ул. Свободы до ул.Комсомольской (1000 м)
	2017 год 
	Выполнено

	11.08.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение 

	11.08.02
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Отрадо-Кубанское  по  ул. Северной
	2017 год 
	Выполнено 

	11.08.03
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Молодежной, ул. Калинина (800 м)
	2017 год 
	Выполнено 

	11.08.08
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Ботаника по ул. Центральной, ул. Вавилова, ул.Октябрьской
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2016-2017 гг., будет осуществлено после окончания процедуры передачи дорог общего пользования в собственность Отрадо-Кубанского сельского поселения

	11.09.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение 

	11.09.03
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Калинина
	2017 год 
	Не выполнено, планируется выполнитьо в 2018 году

	11.09.04
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Советской, ул. Донской, в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Гоголя, ул. Лермонтова
	2016 год 
	Выполнено частично, объем финансирования составил: 1700,0 тыс. руб., в том числе в 2017 г. – 1200,0 тыс. руб. 
Ремонт ул.Лермонтова с.Отрадо-Ольгинское запланирован на 2018 год 

	11.09.05
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Красной
	2017 – 2018 годы
	Выполнено, объем финансирования – 3840,0 тыс.руб. (краевой бюджет – 3040,0 тыс. руб, местный бюджет – 800,0 тыс. руб.) 

	11.09.06
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Свободы, ул. Школьной, в с. Отрадо-Ольгинское по ул.Красноармейской
	2017 год 
	Выполнено, объем финансирования (бюджет поселения) – 720,0 тыс. руб.

	11.10.00
	Пушкинское сельское поселение 

	11.10.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское  по ул. Советская от дома № 47 до дома № 75 (400 м)
	2017 год 
	В 2018 году будут проведены работы, ПСД разработана, с министерством транспорта и дорожного хозяйства заключено соглашение

	11.10.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Садовой от дома  № 2 до дома № 17 (700м) 
	2016 год 
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

	11.11.00
	Скобелевское сельское поселение

	11.11.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Колхозной до ул. Школьной (700 м), от ул. Новой до дома № 38 (100 м); обустройство тротуаров по ул. Школьной (200 м), по ул. Октябрьской (150 м), по ул. Дружбы (450 м); обустройство съездов пешеходных переходов по ул. Школьной и ул.Октябрьской для инвалидов 
	2016 год 
	Выполнено частично, обустроены тротуары по улицам Школьной, Октябрьской и Дружбы, съезды пешеходных переходов. В 2017 г. выполнен капремонт автомобильной дороги в ст-це Скобелевской от ул. Новой до дома № 38 (100 м) Автомобильные дороги не ремонтировались в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу).

	11.11.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул.Южной от ул.Колхозной до ул.Школьной (700 м), в хут. Журавлев по ул.Красной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевская по ул.Школьной (200 м), по ул.Дружбы до пер.Молодежного (550 м); обустройство карманов остановочных павильонов в ст-це Скобелевская по ул.Октябрьской и ул.Школьной (2 кармана)
	2017 год 
	В 2017 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Журавлев по ул.Красной (280 м)

	11.12.00
	Соколовское сельское поселение

	11.12.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Новопавловский по ул. Ленина (200 м), ул.Пушкина (100 м), ул. Первомайская (100 м)
	2017 год 
	Выполнено

	11.13.00
	Союз Четырех Хуторов

	11.13.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин по ул. Школьной (1100 м)
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования, планируется в 2018 году

	11.13.03
	Капитальный ремонт автомобильной дорог в хут.Чаплыгин по пер. Ленина (270 м)
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Планируется в 2020 году

	11.13.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Чаплыгин, тротуара по пер.Ленина (270 м)
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования Планируется в 2020 году

	11.14.00
	Гулькевичское городское поселение

	11.14.01
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Прогресс г. Гулькевичи
	2016 год
	Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с отсутствием финансирования, планируется на  2019 год

	11.14.02
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Короткова г. Гулькевичи
	2017 – 2020 годы
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, планируется на  2018 год

	11.15.00
	Тысячное сельское поселение

	11.15.01
	Ремонт тротуара в хут. Тысячный по ул.Красной
	2016 год
	Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с ограниченным бюджетом. Запланировано на 2018 год: в 1 квартале 2018 года подготовлена сметная и аукционная документация, работы запланированы на 2 - 3 кварталы 2018 года

	11.15.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Мамонова
	2016 год
	Не выполнено в 2016-2017 гг. в связи с отсутствием финансирования (нет лимитов в краевом бюджете)

	11.15.03
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Северной
	2017 год
	Не выполнено. Частичный ремонт будет произведен в 1 квартале 2018 года


Заместитель главы муниципального

образования Гулькевичский район
по финансово-экономическим вопросам








С.А. Юрова

