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	УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
Гулькевичский район

_________________ А.А. Шишикин

«      »                             2020 года




ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии социально-экономического развития
 муниципального образования Гулькевичский район до 2020 годы в 2019 году

	Код
	Наименование мероприятий
	Запланированный период реализации
	Результат исполнения                                                       (что Выполнено., объем финансирования/ в случае невыполнения указать причины)

	01.00.00
	Развитие здравоохранения

	01.00.01
	Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря
	2015 год
	В 2015- 2019 годах не выполнен из-за отсутствия финансирования. Капитальный ремонт планируется на 2020-2021 годы.


	01.00.02
	Капитальный ремонт Гирейской районной больницы
	2016 год
	В 2016- 2019 годах не выполнен из-за отсутствия финансирования


	01.00.03
	Капитальный ремонт зданий и отделений МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района», оснащение оборудованием детского инфекционного отделения
	2016 – 2019 годы
	Выполнено. Осуществлен капитальный ремонт патологоанатомического корпуса, 2-го крыла детского инфекционного отделения (1 этаж), 2 этажа детского боксированного корпуса, в соответствии с табелем оснащенности  приобретено медицинское и технологическое оборудование в отделения ЦРБ;
проведены частичные ремонты Пушкинской, Тысячной амбулаторий, взрослой поликлиники, акушерско-гинекологического корпуса, педиатрического отделения и детской поликлиники, помещения  ВИЧ-лаборатории. Общая  сумма финансирования составила 29,420 млн. руб. (краевой бюджет – 29,12 млн. руб., внебюджетные средства  – 0,3 млн. руб.).


	01.00.04
	Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Гулькевичского района
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. частично. В 2019 году капитально отремонтированы помещения ФАП п.Ботаника с привлечением спонсорских средств.


	01.00.05
	Капитальный ремонт Отрадо-Ольгинской участковой больницы
	2017 год
	Выполнено. частично. В 2019 году изготовлена ПСД, пройдена гос. экспертиза. Капитальный ремонт запланирован с 2020 года.


	
	Капитальный ремонт Тысячной амбулатории
	2020 год
	Выполнено. частично. В 2019 году  изготовлена ПСД, пройдена  гос. экспертиза. Капитальный ремонт запланирован с 2020 года.


	01.00.06
	Капитальный ремонт здания МАУЗ «Гулькевичская стоматологическая поликлиника» 
	2017 год
	Не выполнен из-за отсутствия финансирования

	01.00.07
	Создание офиса врачей общей практики в хут. Чаплыгин 
	2017 год
	Не выполнен из-за утраты актуальности, с 2018 года создание ВОП в х.Чаплыгин не планируется.


	01.00.08
	Создание офиса врачей общей практики в с. Отрадо-Кубанское 
	2018 год
	Не Выполнено. из-за утраты актуальности: с 2018 года создание ВОП не планируется,  с сентября 2018 года осуществляется  капитальный ремонт Отрадо-Кубанской участковой больницы.


	02.00.00
	Развитие образования

	02.01.00
	Развитие дошкольного образования

	02.01.01
	Приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 290 мест, село Новоукраинское Гулькевичского района; приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 290 мест, село Новоукраинское Гулькевичского района
	2015 год
	Выполнено. Введен в эксплуатацию, принят на баланс в муниципальную собственность 25.11.2015г.


	02.01.02
	Капитальный ремонт МДОУ № 39, № 42, № 47, № 48, № 49,          № 52
	2015 – 2017 годы
	Выполнено. частично, проведен капитальный ремонт МДОУ № 39, отремонтирована кровля и проведен капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 48, отремонтирована кровля МАДОУ № 52, ,проведена замена оконных блоков ДОУ № 49.  Сумма финансирования составила 8,318 млн. руб., в том числе 2019г. – 0,683 млн. руб.


	02.01.03
	Реконструкция МДОУ № 2  г. Гулькевичи (30 мест)
	2016 год
	Выполнено.В 2019 году введена в эксплуатацию пристройка на 30 мест со спортивно–музыкальным залом, сумма финансирования – 17,073 млн.руб.


	02.01.04
	Реконструкция дошкольных учреждений в хут. Духовской                (40 мест), ст. Скобелевская (40 мест) 
	2016 год
	Выполнено. частично за счет альтернативных решений. Вследствие того, что в  краевую программу мероприятия так и не включены, в 2018г. проведена реконструкция учебных классов под групповые ДОУ ст. Скобелевская на сумму 7,922 млн. руб.
Также осуществляется подготовка ПСД на реконструкцию помещений МБОУ СОШ № 13 для размещения групповых ячеек ДОУ.


	02.01.05
	Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в с. Майкопское, ул. Базарная, 5 

	2016 – 2017 годы
	Выполнено. В 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края осуществлено приобретение в муниципальную собственность объекта недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 100 мест в с. Майкопское Гулькевичского района; приобретение движимого имущества для ее функционирования, инвестор-застройщик -  АО «Армавирский хлебопродукт». Сумма финансирования составила – 91,1 млн. руб.


	02.01.06
	Капитальный ремонт МДОУ № 16 г. Гулькевичи; МДОУ № 24, № 25  пос. Кубань, МБДОУ № 31 хут. Тельман
	2017 – 2020 годы
	Выполнено. В 2017 году произведена замена оконных блоков в МБДОУ № 31, отремонтирован пищеблок МБДОУ № 24, в 2018 году проведен кап.ремонт пищеблока МДОУ № 16 и установка окон МДОУ № 25. Общая сумма финансирования составила 2,615 млн. руб.


	02.01.07
	Капитальный ремонт МДОУ № 22 пос. Урожайный
	2018 год
	Не Выполнено. ввиду отсутствия финансирования.

	02.01.08
	Капитальный ремонт МДОУ № 13, № 14, № 15 г. Гулькевичи; МДОУ № 20 пос. Кубань, № 21 пос. Мирный
	2018 – 2019 годы
	Выполнено. частично. В 2018 году проведен кап. ремонт пищеблока МДОУ №14, замена оконных блоков МДОУ № 21. В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МДОУ № 21. Общая сумма финансирования составила  0,680 млн. руб.


	02.01.09
	Капитальный ремонт МДОУ № 1, № 8  г. Гулькевичи; МДОУ № 9  пос. Ботаника
	2018 – 2019 годы
	Не Выполнено. ввиду отсутствия финансирования.

	02.01.10
	Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест                                                           в  г. Гулькевичи, ул. Трудовая, 2а
	2019 – 2020 годы
	Не Выполнено. ввиду отсутствия финансирования.

	02.02.00
	Развитие общего образования

	02.02.01
	Строительство общеобразовательной школы на 400 мест в пос. Красносельский
	2017 – 2020 годы
	Не Выполнено. ввиду отсутствия финансирования

	02.03.00
	Развитие системы дополнительного образования

	02.03.01
	Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮСШ №1  
	2017 год
	Не Выполнено. ввиду отсутствия финансирования

	02.03.02
	Капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 
	2016-2020 годы
	Выполнено. частично. В 2017- 2018гг. произведена замена оконных блоков, сумма финансирования составила  0,340 млн. руб.


	02.04.00
	Укрепление материально-технической базы учреждений образования

	02.04.01
	Капитальный  ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство):  МАОУ СОШ № 1, № 3, МБОУ СОШ № 4, №5,  № 7  г. Гулькевичи; МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольский; МБОУ СОШ № 9 с. Новоукраинское; МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей; МБОУ СОШ № 12 с. Майкопское; МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы; МБОУ СОШ № 14 с. Соколовское, МБОУ СОШ №6 хут. Тельман; МБОУ СОШ № 22 пос. Кубань
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. частично. В 2016-2017 гг. осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №1, начальной школы МАОУ СОШ № 3, в СОШ №7 проведена реконструкция мастерских, рекреации школы и подсобных помещений под учебные кабинеты, капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 13, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 14, спортивного зала МБОУ СОШ № 22, капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 14. 
В 2018 году проведен капитальный ремонт спортзала и ремонт кровли СОШ №10, капитальный ремонт крыши СОШ № 12, капитальный ремонт спортзала СОШ № 13.
В 2019 году проведена установка ограждения СОШ № 1, благоустройство прилегающей территории СОШ № 7, капитальный ремонт помещений СОШ № 13, благоустройство прилегающей территории  и капитальный ремонт помещений СОШ № 14. Общий объем финансирования составил 26,624 млн. руб.,  в том числе в 2019 г. – 4,583 млн. руб.


	02.04.02
	Капитальный  ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МБОУ СОШ № 17 с. Отрадо-Ольгинское, МБОУ СОШ № 19 ст-цы Скобелевская; МБОУ СОШ № 23              хут. Тысячный; МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи 
	2017 – 2020 годы
	Выполнено. В 2018 году проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ №2 г. Гулькевичи с приобретение мебели и оборудования для оснащения 100 созданных новых мест; капитальный ремонт помещения СОШ № 19, капремонт спортивного зала и благоустройство прилегающей территории на СОШ № 23, капремонт спортивного зала  СОШ № 20. В 2019 году проведен  капремонт спортзала СОШ № 17, ремонт тротуара и ограждения СОШ № 19, капремонт помещений СОШ № 23. Общая сумма финансирования составила 37,256 млн. руб., в том числе в 2019 г. – 4,034 млн. руб.


	02.04.03
	Капитальный  ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство) МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника   
	2019 год
	Не Выполнено. ввиду отсутствия финансирования.


	03.00.00
	Развитие физической культуры и спорта

	03.00.01
	Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское 
	2015 – 2017 годы
	 Выполнено. частично. В  2017г. году подготовлена ПСД  и направлена в министерство спорта Краснодарского края,  выделены денежные средства  20 млн.руб. из краевого бюджета и и 2,050 млн. руб. из бюджета МО Гулькевичский район. В 2019г. начаты работы по ремонту, которые планируются завершить во 2 квартал 2021 года


	03.00.02
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в хут. Чаплыгин, ул. Ленина, 1, МБОУ СОШ № 24
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в 2016-2019 гг. в виду отсутствия финансирования. 

	03.00.03
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Новоукраинское, ул. Красная, 129
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось в 2016-2019 гг. в виду отсутствия финансирования и актуальности. 

	03.00.04
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Красносельский, пер. Северный
	2016 – 2017 годы
	Выполнено. частично. Разработана ПСД для включения в краевую программу в 2018 году.  В связи с ужесточением в 2018 году требований к строительству спортивных объектов появилась необходимость прохождения гос. экспертизы ПСД, в результате которой необходимо вносить в документацию существенные изменения, что повлечет за собой значительное повышение сметной стоимости проекта. В виду отсутствия необходимых средств и технических возможностей реализация проекта приостановлена.

	03.00.05
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Гирей, ул. Парковая, 7
	2016 – 2017 годы
	Не Выполнено. в 2016-2019 гг. ввиду отсутствия финансирования.

	03.00.06
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 35
	2016 – 2017 годы
	Не Выполнено. в  2016-2019 гг. в виду отсутствия финансирования. 

	03.00.07
	Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки в пос. Гирей, МБОУ СОШ № 10
	2016 – 2017 годы
	Выполнено. в полном объеме. Построена спортивно-игровая площадка с зоной воркаута, объем финансирования составил 3156,0 тыс. руб. (бюджет поселения – 1 578,1 тыс. руб., краевой бюджет – 1577,9 тыс. руб.). 

	03.00.08
	Капитальный ремонт стадиона «Венец» г. Гулькевичи
	2016 – 2017 годы
	Выполнено. частично. В 2019 году за счет средств краевого, федерального и местного бюджетов на сумму 25,3 млн. руб.  (24,5 млн. руб – краевой, 0,8 млн. руб. – МО) приобретено спортивное покрытие футбольного поля и беговых дорожек. Частично выполнены подготовительные работы по укладке спортивных покрытий. 

	03.00.09
	Реконструкция спортивного зала хут. Тысячный, МБОУ СОШ № 23 
	2016 – 2017 годы
	Выполнено. В  2018 г. осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 23. Финансирование в 2018г.: краевой бюджет – 3286,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 2379,2 тыс. руб.

	03.00.10
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман, ул. Шукшина, 24
	2016 – 2020 годы
	Выполняется. Ведется подготовка проектно-сметной документации, ориентировочный срок выполнения документации сентябрь 2020 года.

	03.00.11
	Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Гулькевичи
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2016-2019 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.12
	Строительство ледового дворца в г. Гулькевичи 
	2016 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2016-2019 гг. в виду отсутствия финансирования

	03.00.13
	Строительство открытых плоскостных сооружений на территории спортивного комплекса «Звездный» г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137
	2017 – 2018 годы
	Не Выполнено. в связи с утратой актуальности, контракт не заключался,  корректировка проектно-сметной документации не проводилась 

	03.00.14
	Строительство малобюджетного спортивного комплекса в г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 2
	2017 – 2020 годы
	Не выполнялось в 2017-2019 гг.  в виду отсутствия финансирования

	04.00.00
	Развитие культуры 

	04.00.01
	Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак»
	2015 – 2016 годы
	Выполнено. Объем финансирования составил 9,7 млн. руб.

	04.00.02
	Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов  (21 учреждение)
	2015 – 2020 годы
	Выполнено. Приобретены звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы, оргтехника, мебель, офисная и орг.техника, оборудование для кинопоказов. Объем финансирования за 2015-2019 гг. составил 31,2 млн.руб. (мест. бюджет – 16,5 млн. руб., краевой – 7,8 млн. руб., внебюджет. – 6,6 млн. руб.), в том числе в 2019г. - 15,887 млн. руб. (из средств местных бюджетов — 9,217 млн.руб., из средств краевого бюджета — 1,042 млн.руб., из внебюджетных источников — 5,627 млн.руб.).


	04.00.03
	Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
	2015 – 2020 годы
	Выполнено., объем финансирования в 2015-2019 гг. 
составил 4,9 млн. руб., в том числе в 2019г. – 0,897 млн. руб. (из средств местных бюджетов — 0,376млн.руб., из средств краевого бюджета – 0,200 млн.руб., из внебюджетных источников – 0,321 млн.руб.). Всеми  школами приобретались музыкальные инструменты, костюмы, звуковая и офисная техника, мебель. В трех школах производились работы по текущему ремонту.


	04.00.04
	Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района (домов культуры и клубов) 
	2016 – 2019 годы
	Выполнено. В 2016г. проведен  ремонт кровли и замена окон и витражей ДК Кубань, ремонт зрительного зала ДК Майкопский, ремонт помещений ДК Красносельский, ремонт кровли ДК Венцы, в 2017 году выполнен ремонт кровли ДК «Фламинго» Гирейского г/п, замена системы отопления в ДК Кубань.
В 2018 году в ДК Кубань проведен ремонт кровли и замена дверей и окон здания, в ДК Скобелевского с/п произведен ремонт кровли, замена окон и дверей, ремонт зрительного зала, приобретено новое оборудование.
В 2019 проведена замена окон, котла отопления, сигнализации в ДК Отрадо-Кубанского с/п  -0,359 млн.руб.; установка септика и замена окон в ДК Новоукраинского с/п - 0,489 млн. руб.; замена окон в Гулькевичской городской библиотеке, в КДЦ «Лукоморье» Гулькевичского г/п  - 0,978 млн. руб.; произведена сборка и установка потолочных конструкций плитами, а также ремонт  части фасада здания, в СЦКС «Венцы-Заря» произведен ремонт крыши и козырька – 0,483 млн.руб.
Объем финансирования за 2016-2019 гг. составил 35,968 млн. руб., в том числе в 2019 г. – 2,306 млн.рублей. 


	04.00.05
	Строительство павильона МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район»
	2017-2019 годы
	Не Выполнено. в виду отсутствия финансирования

	           Развитие инфраструктуры

	05.00.00
	Газификация населенных пунктов

	05.00.01
	Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Отрадо-Ольгинское,  ул. Октябрьская
	2015 год
	Выполнено.

	05.00.02
	Строительство газопровода низкого давления в пос. Дальний
	2015 – 2016  годы
	Выполнено. Построен распределительный газопровод низкого давления по ул. Северная, Братская, Ленина пос. Дальний сельского поселения Кубань, протяженностью 2,5 км


	05.00.03
	Проектирование распределительных газопроводов низкого давления в с. Новомихайловское (1 этап)
	2015 – 2016  годы
	Выполнено. Проектная документация разработана, проведена гос. экспертиза

	05.00.04
	Строительство газопровода низкого давления по ул. Кооперативной с. Отрадо-Кубанское (400 м)
	2015 – 2016  годы
	Выполнено. Введен в эксплуатацию, объем финансирования – 0,483 млн.руб.

	05.00.05
	Строительство подводящего газопровода высокого давления к                                             с. Новомихайловское (2 этап)
	2016 год
	Выполнено. в 2017г., объем финансирования 3,911 млн. руб., в т.ч. из краевого бюджета – 3,521 млн. руб., бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения – 0,391 млн.руб. 


	05.00.06
	Изготовление проекта на установку индивидуального отопления в клубе хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7
	2016 год 
	Не Выполнено. в связи с отсутствием потребности

	05.00.07
	Изготовление схемы газоснабжения пос. Лесодача
	2016 год
	Не Выполнено. В марте 2017 года получены ТУ, 17.01.2018 г. заключен контракт с ООО «Фортуна Проект» (г.Ставрополь) на оказание услуг по разработке схемы газоснабжения со сроком выполнения – 30.04.2018. Данный договор расторгнут из-за нарушений сроков и условий его исполнения. Не согласован АО «Газпром Трансгаз Краснодар», так как технические характеристики ГРС «Гулькевичи» не позволяют обеспечить круглогодичную подачу газа потенциальным потребителям в размере 163,2 м3/час в связи с отсутствием достаточного резерва свободной пропускной способности. В связи с чем не представляется возможным продолжить работы по газификации пос. Лесодача.


	05.00.08
	Строительство газопроводов низкого давления в хут. Красная Поляна (ул. Северная, ул. Коммунальная, ул. Кооперативная, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Южная, ул. Западная, ул. Восточная)
	2016 год
	Выполнено. в 2017 году. Введен в эксплуатацию 24.11.2017, пуск газа 30.11.2017. Протяженность 3995 м., стоимость строительства – 4,688 млн. руб., в т.ч. краевой бюджет – 3, 282 млн. руб., бюджет поселения –1,406 млн. руб. 


	05.00.09
	Строительство подводящего газопровода высокого давления к  хут. Журавлев, хут. Сергиевский, хут. Спорный  (11,2 км) с установкой ШГРП на территории всех трех населенных пунктов 
	2016 – 2017 годы
	Выполнено., введен в эксплуатацию во 2 квартале 2017 года, сумма финансирования – 16 млн. руб.

	05.00.10
	Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Трудовой от ул. Столбовой до пер. Василькового г. Гулькевичи
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось из-за отсутствия финансирования  и свободной мощности на ГРС г. Гулькевичи.

	05.00.11
	Установка ГРПШ по ул. Торговой в районе пересечения с ул. Вольной, с кольцеванием с газопроводом низкого давления по ул. Вольной (г. Гулькевичи)
	2016 – 2017 годы
	Не Выполнено. Проводится работа по корректировке схемы газоснабжения Гулькевичского городского поселения с учетом проектируемых объектов. В 2020 году планируется выполнение проекта.

	05.00.12
	Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к хут. Орлов, хут. Лебедев, хут. Вербовый (Николенское с/п)
	2016 – 2019 годы
	Выполнено. частично. В 2018 году выполнена ПСД, археологическая разведка, проект планировки и межевания земельного участка, получены: положительное заключение экспертизы ГАУ КК «Краснодар-крайгосэкспертиза от 28.11.2019г проектной документации и результатов инженерных изысканий; положительное заключение от 02.12.2019г о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства. Строительство газопровода планируется в 2020 году при условии прохождения отбора на включение в подпрограмму «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», в результате строительства газопровода будут подключены около 177 домовладений. 


	05.00.13
	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления и распределительного газопровода хут. Лебяжий 
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. в рамках  государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса». Общая протяженность 7,461 км. Затраты составили 8215,5 тыс. рублей.


	05.00.14
	Газификация клуба хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7
	2017 год
	Выполнено. за счет применения альтернативного решения - в 2018 году установлены тепловые завесы и электрическая система отопления .


	05.00.15
	Корректировка схем газоснабжения ул. Рабочая, ул.Приозерная  пос. Венцы
	2017 год
	Не Выполнено. по техническим причинам. Муниципальный контракт с ООО «Фортуна Проект» от 14.07.2017г. по корректировке схемы газоснабжения пос. Венцы расторгнут из-за нарушений сроков и условий договора. Для заключения договора на изготовление схемы газоснабжения с ООО «Пром Проект Газификация», согласование  АО «Газпром трансгаз Краснодар» не получено, так как технические характеристики ГРС Гулькевичи не позволяют обеспечить круглогодичную подачу газа потребителям в объеме 163,2 м3/час в связи с отсутствием резерва свободной пропускной мощности. В связи, с чем не представляется возможным продолжить работы по газификации отдаленных улиц в пос. Венцы, в том числе и ул. Приозерной.


	05.00.16
	Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Новоукраинское,  микрорайон «Южный»
	2017 – 2018 годы
	Выполнено. В 2018 году выполнены работы по строительству газопровода низкого давления протяженностью 5,6 км, на общую сумму 3 232,1 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет - 3 038,2 тыс. руб., местный – 193,9 тыс. руб. К газопроводу будут подключены около 180 домовладений.


	05.00.17
	Строительство газопровода высокого давления в пос. Мирный сельского поселения Кубань
	2017 – 2020 годы
	Выполнено. частично. Для газификации пос. Мирный в АО «Газпром газораспределение Краснодар» получены ТУ от 30.08.2017, выполнены топосъемка археологические исследования, предварительно согласована трасса газопровода с Филиалом №5 АО «Газпром газораспределение Краснодар»,  стоимость выполненных работ – 0,386 млн. руб. При согласовании трассы газопровода по федеральным землям от Федер. агентства по управлению гос. имуществом получен отрицательный ответ, на основании которого администрацией МО принято решение о выборе трассы и возможности точки подключения от  пос. Новопеховский Первый Тбилиского района. Согласовано в ГКУ «Краснодаравтодор» прохождение трассы газопровода через краевую автомобильную дорогу «г. Гулькевичи – с. Новоукраинское – х. Шевченко, съезд в п. Мирный Гулькевичского района и в п. Новопеховский Тбилисского района. Проектная документация представлена в  РЭК − департамент цен и тарифов Краснодарского края в декабре 2019 года. 
Строительство газопровода высокого давления к пос. Мирный, газопровода низкого и высокого давления в пос. Мирный  и  двух ШГРП запланировано газораспределительной организацией ООО «Тихорецкгазсервис» за счет собственных средств в 2023 году. 


	05.00.18
	Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Новоукраинское, ул. Короткая
	2018 – 2019 годы
	Выполнено. частично. Разработана проектно-геодезическая, проект-геологическая документация (ООО «ТИСИЗ», г. Армавир, проект строительства распределительного  газопровода низкого давления по ул. Короткая с. Новоукраинское Гулькевичского района Краснодарского края протяженностью 519 м (ООО «Никона», г. Гулькевичи),  направлено письмо для согласования с администрацией МО Гулькевичский район по разработке проекта планировки территории под строительство, формируется пакет документов для прохождения определения достоверности сметной стоимости в ГАУ  «Крайкраснодагосэкспертиза»


	5.00.19
	Установка ГРПШ по ул. Мостовой в районе дома № 114 с кольцеванием с газопроводами низкого давления по ул. Мостовой г. Гулькевичи
	2018 – 2020 годы
	Не выполнялось, утратило актуальность

	05.00.20
	Строительство подводящего газопровода высокого давления второй категории к хут. Черединовский
	2019 год
	Не будет Выполнено. в связи с утратой актуальности – зона подтопления р. Кубань

	06.00.00
	Жилищное хозяйство

	06.00.01
	Строительство  двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский
	2015
	Выполнено. В 2015 году приобретены 25 квартир, в 2016 году - 37 квартир. Объем финансирования составил всего – 83, 675 млн. руб. (федер. бюджет – 25,331 млн. руб., краевой – 58,344 млн. руб.),            в 2017 году – 11 квартир на сумму 13,080 млн. руб. (федер. бюджет – 3,49 млн. руб., краевой – 9,59 млн. руб.).


	06.00.02
	Строительство  двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский
	2016
	Выполнено. В 2016 - 2018 гг. в связи с отсутствием финансирования дома не строились. В 2018 г. приобретено 15 квартир в г. Новокубанске на сумму 18,3 млн. руб. В 2019 г. ООО «ТМК и К» вместо двух 39-квартирных домов построен и введен в эксплуатацию 5-этажный 85-квартирный жилой дом в пос. Комсомольский, пер. Советский, 11. Администрацией МО Гулькевичский район приобретено для детей-сирот 28 квартир на общую сумму 38,236 млн. руб.


	07.00.00
	Водоснабжение и водоотведение

	07.01.00
	Комсомольское сельское поселение

	07.01.01
	Замена водопроводных сетей  в пос. Комсомольский по                     пер. Восточный от ул. Кочубея до ул. Садовой (240 м)
	2016 год
	Не Выполнено., водопроводные сети в частной собственности (ООО «Водоканал»)

	07.01.02
	Замена водопроводных сетей  в хут. Тельман по                                            ул. Маяковского от ул. Молодежной до дома № 2 (300 м)
	2017 год
	Выполнено. 

	07.01.03
	Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по пер. Советский от ул. Южной до ул. Комсомольской (340 м)
	2018 год
	Не Выполнено., водопроводные сети в частной собственности (ООО «Водоканал»)

	07.01.04
	Замена водопроводных сетей в хут. Тельман по ул. Механизаторов (780 м)
	2019 год
	Не Выполнено., водопроводные сети в частной собственности (ООО «Водоканал»)

	07.02.00
	Гирейское городское поселение

	07.02.01
	Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул. Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м)
	2015 – 2018 годы
	Выполнено. частично: в 2018г.заменены водопроводные сети  по ул. Красная (400 м); 
В 2019г. вместо запланированных улиц произведена замена аварийных сетей по ул. Октябрьской и ул. Заводской пос. Гирей.


	07.02.02
	Строительство водопроводных сетей в с. Приозерное
	2019 – 2020 годы
	Выполнено. в 2018 году

	07.03.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение

	07.03.01
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей  (490 м)
	2016 год
	Выполнено.

	07.03.02
	Восстановление водозабора № 4 и установка водонапорной башни на 240 куб.м в сутки в с. Отрадо-Кубанское, ул.Северная 
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. частично. В 2019 году водозабор № 4 был восстановлен, проведен капитальный ремонт.  Производственной программой РЭК КК установка водонапорной башни на 240 куб.м в сутки в с.Отрадо-Кубанское  по ул.Северная запланирована на 2021 гг. 


	07.03.03
	Строительство водовода в с. Отрадо-Кубанское по ул. Юго-Западной от водозабора № 3 (1,2 км), проектирование, гос. экспертиза
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. в 2016-2017 гг.

	07.03.04
	Бурение скважины и строительство водонапорной башни в       хут. Прогресс, проектирование, гос. экспертиза
	2016 – 2020 годы
	Не Выполнено. ввиду отсутствия финансирования 

	07.03.05
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по                      ул. Красной от ул. Юго-Западной до ул. Ленина  (520 м)
	2017 год
	Выполнено. в полном объёме в 2018 

	07.03.06
	Замена водопроводных сетей  в с. Отрадо-Кубанское по ул. Южной от ул. Коммунистической до ул. Михалько (240 м)
	2018 год
	Выполнено. в полном объёме в 2018

	07.04.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение

	07.04.01
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от ул. Красной до ул. Пионерской (850 м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900 м) ,  в с. Новомихайловское по ул. Первомайской отул. Октябрьской до ул. Ленина (465 м), по ул. Ярославского от  ул. Почтовой до дома № 2 по ул.Калинина (915 м),  в хут. Киевка от водозабора до ул. Ленина (400 м) 
	2016 год
	Выполнено. частично. В 2018 году произведена замена сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от ул. Красной до ул. Пионерской (850м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900м). В 2019 году не выполнялись в связи с с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).

	07.04.02
	Замена водопроводных сетей  в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Школьной от ул. Калинина до ул. Октябрьской (300 м) 
	2016 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).


	07.04.03
	Устройство скважины для хозяйственно-питьевого водозабора в с. Отрадо-Ольгинское
	2016 – 2019 годы
	Выполнено. в 2017 году. Объем финансирования 8192,2 тыс. руб. (краевой бюджет – 7447,5 тыс. руб., местный бюджет – 744,7 тыс. руб.)


	07.04.04
	Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Профинтерна от дома № 1 до ул. Р. Люксембург (600 м) 
	2017 год
	Выполнено., объем финансирования (бюджет поселения) составил 500,0 тыс. руб. 

	07.04.05
	Замена водопроводных сетей в с. Новомихайловское по ул.К.Маркса от ул. Почтовой до ул. Ленина (200 м) 
	2018 год
	Заявка в МП «Водоканал» администрацией Отрадо-Ольгинского сельского поселения подана. Мероприятие не Выполнено. ввиду отсутствия финансирования


	07.05.00
	Пушкинское сельское поселение

	07.05.01
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома  № 158 до дома № 170 (300 м)
	2016 год
	Не Выполнено. в 2016-2019 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).
В 2020 году планируется замена водопроводных сетей от дома № 152 по № 204 (780м).


	07.05.02
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома  № 120 до дома № 126 (400 м)
	2016 год
	Выполнено.

	07.05.03
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 2 до дома № 38 (520 м)
	2016 год
	Выполнено.

	07.05.04
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 2 до дома № 18 (480 м)
	2017 год
	Выполнено.

	07.05.05
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 80 до дома № 96 (320 м)
	2018 год
	Выполнено.

	07.05.06
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома  № 386 до дома № 394 (300 м)
	2019 год
	Выполнено.

	07.05.07
	Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 42 дома № 66 (400 м)
	2020 год
	Выполнено. в 2019году

	07.06.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	07.06.01
	Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по  ул. Больничной до дома № 5 (40 м), в пос. Лесодача по ул. 50 лет СССР  от пересечения с  ул. Рабочей (20 м)
	2015 год
	Выполнено.

	07.06.02
	Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Приозерная (1350 м) от водозабора «Центральный» до ул. Советской, в             хут. Духовской  по ул. 60 лет СССР (350 м), в пос. Заря по                ул. Советская (660 м)
	2016 год
	Выполнено. частично. Осуществлена замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (600 м) и в пос. Венцы по ул. Советская (100 м). В 2017 году в ходе мониторинга выявлены более аварийные участки которые подлежат замене: по            ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м) пос.Лесодача); по ул.Садовая (1000 м) хут.Духовской; по ул. Красная (365 м.) пос. Венцы.


	07.06.03
	Замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в пос. Заря по ул. Советской (660 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м)
	2017 год
	Выполнено. частично: произведена замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м).


	07.06.04
	Замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. Торговой (400 м), в пос. Венцы по ул. Рабочей (500 м)
	2018 год
	Выполнено. частично: по ул. Торговой сети заменены, по ул. Рабочей- запланировано на 2021 год.

	07.07.00
	Новоукраинское сельское поселение

	07.07.01
	Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по                        ул. Родниковской от  ул. Красной до ул. Подгорной, по                               ул. Южной до ул. Подгорной, по ул. Пушкина до ул.8 Марта
	2016 год
	Выполнено. в 2017г.

	07.07.02
	Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по                          ул. Короткой до ул. Подгорной, по ул. Восточной
	2017 год
	Выполнено.

	07.07.03
	Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Есенина 
	2018 год
	Выполнено.

	07.07.04
	Замена канализационных сетей и сооружений по ул. Вишневского и ул. Строителей
	2019 – 2020 годы
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования

	07.08.00
	Сельское поселение Кубань

	07.08.01
	Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Специалистов (120 м)
	2016 год
	Выполнено.

	07.08.02
	Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Первомайской (1000 м)
	2016 год
	Не Выполнено. в 2016-2019 гг. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).


	07.08.03
	Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Южной (300 м)
	2016 год
	Выполнено.

	07.08.04
	Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Садовой (1000 м)
	2017 год
	Выполнено.

	07.08.05
	Замена водопроводных сетей в пос. Урожайный по ул. Ветеранов (1400 м)
	2018 год
	Выполнено.

	07.08.06
	Замена водопроводных сетей в пос. Урожайный по ул. Красной (1400 м)
	2018 год
	Выполнено.

	07.09.00
	Красносельское городское поселение

	07.09.01
	Замена водопроводных сетей по ул. Гагарина (600 м)
	2016 год
	Выполнено.

	07.09.02
	Замена водопроводных сетей по ул. Железнодорожной (1000 м)
	2017 год
	Выполнено. В 2019 году произведена замена аварийных изношенных сетей по ул. Железнодорож-ная (1200 м).


	07.09.03
	Замена сетей водоотведения ул. Красной (200 м) 
	2017 год
	Не Выполнено. из-за отсутствия  полномочий, так как сети водоотведения по ул. Красной  пос.Красносельский являются бесхозными. Возможность по их содержанию и ремонту появиться после оформления права собственности за администрацией поселения.


	07.09.04
	Замена водопроводных сетей по ул. Восточная и ул. Южная (1100 м)
	2018 год
	Выполнено.

	07.09.05
	Замена сетей водоотведения по ул. Красная от дома № 81 (200 м) 
	2018 год
	Не Выполнено. из-за отсутствия  полномочий, так как сети водоотведения по ул. Красной пос. Красносельский являются бесхозными. Возможность по их содержанию и ремонту появиться после оформления права собственности за администрацией поселения.


	07.09.06
	Замена водопроводных сетей по ул. Лесной, ул. Красной, пер. Лесной
	2019 год
	Не Выполнено. из-за отсутствия  полномочий, так как сети водоотведения по ул. Красной пос. Красносельский являются бесхозными. Возможность по их содержанию и ремонту появиться после оформления права собственности за администрацией поселения. 
Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь:  вместо сетей по ул. Лесной была произведена замена аварийных и наиболее изношенных сетей по ул. 60 лет СССР (600 м) .


	07.10.00
	Скобелевское сельское поселение

	07.10.01
	Замена водопроводных сетей в хут. Журавлев по ул. Красной (400 м)
	2015 год
	Выполнено.

	07.10.02
	Замена водопроводных сетей в ст-це Скобелевской по ул. Новая от ул. Октябрьской (300 м)
	2016 год
	Выполнено.

	07.10.03
	Замена водопроводных сетей в хут. Борисов по ул. Заречной (200 м)
	2017 год
	Выполнено.

	07.10.04
	Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по ул. Урожайной (250 м)
	2017 год
	Выполнено.

	07.10.05
	Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по ул. Западной (550 м)
	2018 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования

	07.10.06
	Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по пер. Спортивному (320 м)
	2018 год
	Выполнено.

	07.11.00
	Соколовское сельское поселение

	07.11.01
	Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Пушкина (350 м) 
	2016 год
	Выполнено. в полном объеме в 2019г.


	07.11.02
	Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Кирова (2000 м) 
	2017 год
	Выполнено. в полном объеме в 2019 г.


	07.11.03
	Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Юбилейной (185 м) 
	2018 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования

	07.11.04
	Замена водопроводных сетей в хут. Алексеевский по ул. Кочубея (1200 м)
	2018 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования

	07.12.00
	Гулькевичское городское поселение

	07.12.01
	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Вильямса
	2016 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).


	07.12.02
	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Советской 
	2016 год
	Выполнено. 

	07.12.03
	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Веселой от дома № 17 до дома № 47 
	2016 год
	Выполнено. 

	07.12.04
	Проектирование водозабора по ул. Уральской (Южный микрорайон) в г. Гулькевичи
	2017 год
	Выполнено.

	07.12.05
	Проектирование напорной канализационной насосной станции и внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации  жилого микрорайона «Западный-2» г. Гулькевичи
	2017 – 2018 годы
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования

	07.12.06
	Капитальный ремонт центральной самотечной сети канализации по ул. Тимирязева от дома № 6 до дома № 21 г. Гулькевичи (400 м) 
	2018 год
	В плане на 2020-2021 годы

	07.12.07
	Капитальный ремонт центральной самотечной сети канализации по ул. Тимирязева от дома № 1 до дома № 6 г. Гулькевичи (200 м)
	2018 год
	В плане на 2020-2021 годы

	07.12.08
	Ремонт канализационных сетей от дома № 6 по ул. Светлой и дома № 3 по ул. Солнечной г. Гулькевичи (83 м)
	2018 год
	Выполнено. согласно производственной программе МП «Водоканал», утвержденной РЭК ДЦиТ за счет  средств предприятия. Объем финансирования составил  20,3 тыс. руб.


	07.12.09
	Ремонт канализационных сетей в районе многоквартирных жилых домов № 19 и № 21 по пер. Краснодарскому г. Гулькевичи (70 м) 
	2018 год
	Выполнено. согласно производственной программе МП «Водоканал», утвержденной РЭК ДЦиТ за счет  средств предприятия. Объем финансирования  составил 17,7 тыс. руб.


	07.12.10
	Ремонт канализационных сетей от жилых домов № 3 и № 5 по ул. Гражданская площадь г. Гулькевичи (83 м)
	2018 год
	Выполнено. согласно производственной программе МП «Водоканал», утвержденной РЭК ДЦиТ за счет  средств предприятия. Объем финансирования составил 8,8 тыс. руб.


	07.12.11
	Замена канализационного насоса СМ 150-125 315/4 на ГНС головной канализационной насосной станции г. Гулькевичи на канализационный насос S1.80.100.170.4.54H.H.304.G.N.D. Grundfos
	2018 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования

	07.12.12
	Проектирование напорного коллектора канализации на городские очистные сооружения в Западном микрорайоне (6 км)
	2018 – 2019 годы
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования

	07.12.13
	Строительство водозабора по ул. Уральской (Южный микрорайон) в г. Гулькевичи
	2018 – 2020 годы
	Выполнено. МП «Водоканал» приобретен водозабор стоимостью 5425,0 тыс. руб.

	07.13.00
	Тысячное сельское поселение

	07.13.01
	Замена водопровода по ул. Мира хут. Тысячный
	2016 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе).


	08.00.00
	Теплоснабжение

	08.01.00
	Комсомольское сельское поселение

	08.01.01
	Реконструкция котлов с увеличением мощности до 700 кВт/ч в пос. Комсомольский (МБОУ СОШ № 8, пер. Советский, 6; МДОУ № 30, пер. Советский, 7)
	2016 – 2019
годы
	Выполнено. в 2016-2017 гг., построены котельные в пос. Комсомольском в МБОУ СОШ № 8, МДОУ № 30.


	08.02.00
	Гирейское городское поселение

	08.02.01
	Реконструкция тепловой сети в пос. Гирей по ул. Комсомольской (400 м)
	2016 – 2020
годы
	Выполнено.

	08.03.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение

	08.03.01
	Строительство автономного источника теплоснабжения для дома культуры с. Отрадо-Ольгинское 
	2016 – 2018 годы
	В 2019 году сформирован земельный участок для строительства модульной котельной, изготовлена топосъемка участка, получено разрешение от собственника газапровода на присоединение, готовится заявка на получение ТУ на проектирование, после чего будет подана заявка на определение проектной организации для изготовления проекта в 2020 году, в  2021 году планируется  подача заявки на участие в программе.


	08.04.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	08.04.01
	Децентрализация системы теплоснабжения многоквартирных домов пос. Венцы
	2016 – 2017 годы
	Не Выполнено. в связи с ограниченным бюджетом 

	08.04.02
	Строительство автономных источников теплоснабжения в пос. Венцы для: МБОУ СОШ  № 13, ул. Советская, 14; МДОУ № 26, ул. Советская, 2; больницы пос. Венцы, ул. Больничная,14
	2017 – 2020  годы
	Не Выполнено. в связи отсутствием финансирования 

	08.05.00
	Новоукраинское сельское поселение

	08.05.01
	Модернизация котельной № 21 с. Новоукраинское  (замена устаревшей автоматики безопасности)
	2017 – 2018 годы
	Не Выполнено. в связи отсутствием финансирования 

	08.06.00
	Сельское поселение Кубань

	08.06.01
	Реконструкция котельной пос. Кубань (замена котлов, оборудования, автоматики)
	2017 год
	Не Выполнено. в 2017-2019 гг. в связи с отсутствием финансирования

	08.06.02
	Замена теплоизоляционного материала, ремонт и замена труб системы теплоснабжения пос. Кубань
	2018 год
	Выполнено. Замена теплоизоляционного материала силами АО «АТЭК». Ремонт и замена труб за счет средств бюджета с/п Кубань - на сумму 0,296 тыс.руб.


	08.06.03
	Реконструкция котельной пос. Советский (замена котлов, автоматики насосного оборудования)
	2019 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования

	08.07.00
	Красносельское городское поселение

	08.07.01
	Ремонт теплотрассы трубопроводов горячего водоснабжения по ул. Строителей от ТК 1 до ТК 4 (174 м)
	2016 год
	Выполнено.

	08.08.00
	Гулькевичское городское поселение

	08.08.01
	Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – замена теплообменников, насосного оборудования системы центрального отопления
	2016 – 2017 годы
	Выполнено.

	08.08.02
	Диспетчеризация (автоматизация тепло-механических процессов) пяти котельных (№ 1, 6, 7, 9, 13)
	2016 – 2020 годы
	Не Выполнено.  из-за отсутствия финансирования

	08.08.03
	Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – проект и восстановление баков-аккумуляторов (2 шт.)
	2017 год
	Не Выполнено.  из-за отсутствия финансирования

	08.08.04
	Котельная № 15 (ул. Комсомольская 155а) – устройство дополнительного котлоагрегата на нужды горячего водоснабжения
	2017 – 2018 годы
	Не Выполнено.  из-за отсутствия финансирования

	08.08.05
	Котельная № 2 (Западный микрорайон, 19а) – проектирование и реконструкция котельной (устройство насосов ГВС, теплообменников, ХВО, восстановление баков-аккумуляторов), тепловой сети котельной (устройство 4-х трубной тепловой сети вместо 2-х трубной тепловой сети)
	2018 – 2020 годы
	Не Выполнено.  из-за отсутствия финансирования

	08.08.06
	Котельная № 4 (ул. Мичурина, 8а) – реконструкция тепловой сети горячего водоснабжения по ул. Тимирязева и ул. Мичурина (1200 м), замена насосного оборудования
	2018 – 2020 годы
	Не Выполнено.  из-за отсутствия финансирования

	09.00.00
	Электроснабжение

	09.01.00
	Комсомольское сельское поселение

	09.01.01
	Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, микрорайон «Молодежный» 
	2015 год
	Выполнено.

	09.01.02
	Ремонт уличного освещения хут. Тельман, ул. Степная 
	2016 – 2017 годы
	Выполнено. в  2017 году.  Объем финансирования из местного бюджета 43,3 тыс. руб.

	09.01.03
	Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, пер. Советский (от МБДОУ № 30 до МБОУ СОШ № 8)
	2017 – 2018 годы
	Выполнено., сумма финансирования  составила 56,3 тыс. руб.

	09.01.04
	Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, ул. Садовая 
	2018 – 2019 годы
	В связи с отсутствием финансирования в указанном периоде сроки реализации мероприятия перенесены на 2020 год.

	09.02.00
	Гирейское городское поселение

	09.02.01
	Восстановление уличного освещение в пос. Гирей, ул. Кубанская,  ул. Лермонтова
	2015 год
	Выполнено.

	09.02.02
	Реконструкция РП-215 с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ  пос. Гирей
	2015 – 2016 годы
	Выполнено.

	09.02.03
	Восстановление уличного освещение на въезде в  пос. Гирей (500 м)
	2017 год
	Выполнено. в 2019 году, объем финансирования составил 0,385 млн. руб.


	09.03.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение

	09.03.01
	Реконструкция уличного освещения хут. Мирный Пахарь,                ул. Степная
	2016 – 2017 годы
	Выполнено. 

	09.03.02
	Реконструкция и строительство уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная
	2016 – 2017 годы
	Выполнено. 

	09.03.03
	Реконструкция уличного освещения пос. Ботаника,                   ул. Октябрьская, ул. Центральная
	2016 – 2018 годы
	Выполнено. 

	09.03.04
	Реконструкция уличного освещения с. Отрадо-Кубанское,                 ул. Михалько, ул. Победы,  ул. Южная, ул. Юго-Западная,                    ул. Новая
	2016 – 2019 годы
	Выполнено., в 2016-2017 гг. проведена реконструкция уличного освещения по ул. Победы,  ул. Южная, ул. Юго-Западная, ул. Новая с. Отрадо-Кубанское; в 2019 г. - по  ул. Михалько, 

	09.04.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение

	09.04.01
	Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Отрадо-Ольгинское, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург   
	2015 – 2016 годы
	Выполнено.

	09.04.02
	Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Новомихайловское, ул. Советская   
	2016 – 2017 годы
	Выполнено. в 2017 году. Объем финансирования (бюджет поселения) – 350,0 тыс. руб.

	09.04.03
	Проектирование и строительство сетей уличного освещения с.Новомихайловское, ул. Свободы, ул. Донская 
	2017 – 2018 годы
	Выполнено. частично в связи с ограниченным бюджетом поселения 

	09.04.04
	Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Новомихайловское, ул. Кирова, ул. Красноармейская
	2018 – 2019 годы
	Выполнено. частично в связи с ограниченным бюджетом поселения 

	09.05.00
	Николенское сельское поселение

	09.05.01
	Реконструкция уличного освещения с. Николенское
	2016 год
	Не выполнялось ввиду отсутствия необходимости выполнения


	09.05.02
	Реконструкция уличного освещения хут. Булгаков 
	2016 – 2017 годы
	Не выполнялось ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.05.03
	Реконструкция уличного освещения хут. Вербовый
	2018 – 2019 годы
	Выполнено. в 2018 году за счет средств местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб.

	09.06.00
	Пушкинское сельское поселение

	09.06.01
	Строительство уличного освещение ул. Энтузиастов,                        ул. Кооперативная, ул. Молодежная, ул. Южная с. Пушкинское
	2016  год
	Выполнено.

	09.06.02
	Строительство уличного освещения парковой зоны по                      ул. Советской, ул. Красной (детская площадка) с. Пушкинское, ул. Советской хут. Кузнецов (детская площадка)
	2016 год
	Выполнено.

	09.07.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	09.07.01
	Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт
	2015 – 2018 годы
	Не Выполнено. в связи с введением экономических санкций в отношении ряда российских банков и технологий, в том числе в газо-энергетической отрасли, а также затянувшейся процедуры согласования технической документации (Схема выдачи мощности ПГЭС согласована 27.06.2016) и судебных разбирательств в последние годы, что не позволило приступить к реализации данного проекта в намеченные сроки. В связи с данными обстоятельства инвестор к строительству ПГЭС планирует приступить в апреле 2021 года, завершить - в декабре 2024 года.

	09.07.02
	Строительство уличного освещения по ул. Западной,                         ул. Восточной хут. Подлесный
	2016 год
	Не Выполнено. из-за отсутствия финансирования


	09.07.03
	Строительство уличного освещения по ул. Кубанской                               хут. Кравченко
	2017 год
	Не Выполнено. из-за отсутствия финансирования


	09.07.04
	Строительство уличного освещения по ул. Южная                            хут. Кравченко
	2018 год
	Не Выполнено. из-за отсутствия финансирования


	09.08.00
	Новоукраинское сельское поселение

	09.08.01
	Строительство уличного освещения по ул. Южной,                                ул. Школьной, ул. Пролетарской  с. Новоукраинское 
	2016 год
	Выполнено. в полном объеме : уличное освещение-  по ул. Южная, ул.Школьная, ул. Пролетарская, ул.Подгорная  и ул. Родниковская.
Объем финансирования в 2018 году из средств местного бюджета составил  199,6 тыс. руб.


	09.08.02
	Строительство уличного освещения по ул. Вольной,                          ул. Фестивальной с. Новоукраинское
	2017 год
	Выполнено. частично: по ул.Вольная - в полном объеме. В 2019 г. планируются работы по ул.Фестивальная


	09.08.03
	Строительство уличного освещения по ул. Мичурина с. Новоукраинское
	2018 год
	Выполнено. Объем финансирования в 2018 году из средств местного бюджета составил 99,7 тыс. руб

	09.08.04
	Строительство трансформаторной подстанции 250 кВа в с.Новоукраинское (микрорайон «Южный») 
	2017 год
	Не Выполнено. в связи с  отсутствием финансирования

	09.09.00
	Красносельское городское поселение

	09.09.01
	Реконструкция КТП-Ж1-105, КТП-Ж1-110, ВЛ-0,4
	2015 год
	Выполнено.

	09.09.02
	Реконструкция КТП-123, ВЛ-0,4 кВ
	2016 год
	Выполнено. АО НЭСК в 2017 году 

	09.09.03
	Реконструкция КТП-9 (ЖБИ), ВЛ-0,4 кВ 
	2016 год
	Не Выполнено. в связи с отсутствием финансирования, перенесено на 2020 год 


	09.09.04
	Строительство уличного освещения (пер. 1-й Лермонтовский,                                       пер. 2-й Лермонтовский, ул. Урожайная, ул. Октябрьская)
	2016 год
	Выполнено.

	09.09.05
	Реконструкция КТП-109, ВЛ-0,4 кВ (ул. Почтовая, ул. Лесная)
	2017 год
	Выполнено. в 2018 году

	09.09.06
	Строительство уличного освещения по ул. Восточной,                       ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. Подгорной,                            ул. Тупиковой, пер. Вишневому
	2017 год
	Выполнено. частично: в 2018г. - ул. Восточная, ул. Школьная, в 2019 году ул. Кооперативная, остальные запланированы на 2020 -2021 годы

	09.09.07
	Реконструкция КТП-109, ВЛ-0,4 кВ (ул. Южная, ул. Ручейная, ул. Приозерная,  ул. Луговая, пер. Гагарина)
	2018 год
	Выполнено.

	09.09.08
	Строительство уличного освещения по ул. Почтовой, ул.Лесной
	2018 год
	Не Выполнено., перенесено на 2020 год

	09.10.00
	Скобелевское сельское поселение

	09.10.01
	Капитальный ремонт уличного освещения ул. Южной                  ст-цы Скобелевская (500 м)
	2016 год
	Выполнено. 

	09.10.02
	Реконструкция уличного освещения по ул. Октябрьской                  ст-цы Скобелевская  (900 м)
	2019
	Выполнено., сумма финансирования – 100,0 тыс. руб. Установлено дополнительно 20 светодиодных светильников.


	09.11.00
	Сельское поселение Кубань

	09.11.01
	Реконструкция уличного освещения ул. Садовой пос.Советский, ул. Рабочей пос. Кубань, ул. Комсомольской пос. Трудовой (детская площадка)
	2017 – 2018 годы
	Выполнено. в 2018 г за счет средств бюджета сп Кубань осуществлена реконструкция уличного освещения ул. Садовой пос.Советский -30 тыс. руб.,, ул. Рабочей пос. Кубань -25 тыс. руб. Обустроена детская игровая площадка ул. Комсомольской пос. Трудовой – 25 тыс. руб. Общий объем финансирования мероприятий – 80 тыс. руб.


	09.12.00
	Гулькевичское городское поселение

	09.12.01
	Строительство уличного освещения в г. Гулькевичи по ул.Невского, ул. Жемчужной, ул. Широкой, ул. Новгородской, ул. Янтарной, ул. Лазурной, ул. Окружной, ул. Розовой, ул.Лесной, ул. Конечной, ул. Спокойной, ул. Дальней, ул. Придорожной

 
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. частично (кроме улиц Розовой, ул. Лесной, ул. Конечной). В 2018 году осуществлено строительство уличного освещения улиц общей протяженностью 2,8 км улиц:  Невского, ул. Широкая, ул. Новгородская, ул. Янтарная, ул.Лазурная, ул. Конечная, ул. Спокойная, ул. Дальняя, ул. Придорожная г. Гулькевичи. Из местного бюджета на реализацию мероприятия выделено 627,9 тыс. руб. 

	09.13.00
	Тысячное сельское поселение

	09.13.01
	Восстановление и реконструкция уличного освещения в                   хут. Тысячном по ул. Мира, ул.30 лет Победы
	2015 год
	Выполнено.

	09.14.00
	Первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов на территории муниципального образования Гулькевичский район

	09.14.01
	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6кВ «Гулькевичи»                 (ф. Г-14) до ТП-54 в  г. Гулькевичи (ул. Олимпийская)
	2016 год
	Выполнено. в 2018 году.

	09.14.02
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35/10кВ «Плодовая» (ф. ПЛ-3) в  г. Гулькевичи
	2016 год
	Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.03
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003п (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено. в 2017 году

	09.14.04
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4п (К)  в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено. в 2018 году

	09.14.05
	Реконструкция КТП-9 (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от               КТП-9 (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено. в 2018 году

	09.14.06
	Реконструкция МТП-11 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от                MTП-11 (K) в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено. в 2018 году

	09.14.07
	Реконструкция КТП-Артскважина (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Артскважина (К) в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено. в 2017 году

	09.14.08
	Реконструкция КТП-12 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от              КТП-12 (К) в  пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено. в 2018 году

	09.14.09
	Реконструкция ВЛ-6 кВ Г-9, реконструкция ВЛ-0,4 кВ                      ул. Ленина в г. Гулькевичи
	2016 год
	Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.10
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЦРП в пос. Красносельский
	2016 год
	Выполнено. в 2018 году

	09.14.11
	Реконструкция ТП-27, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 в              г. Гулькевичи
	2016 год
	Выполнено. 

	09.14.12
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП 10/0,4 кВ                                             «КУ-6-192/2х250 КВА» до опоры №1/19 (0,7 км) пос. Кубань 
	2016 год 
	Выполнено.

	09.14.13
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском
	2016 год 
	Выполнено.

	09.14.14
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском
	2016 год 
	Выполнено.

	09.14.15
	Реконструкция ПС 110/35/6 Гулькевичи. Замена трансформатора Т-2 мощностью 20 МВА на 25 МВА
	2017 год
	Выполнено.

	09.14.16
	Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Условная» до проектируемого сооружения РП -10 кВ в районе ул. Российской г. Гулькевичи АПвПу-3х (1х500) - 2 км
	2017 год
	Не Выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Условная»

	09.14.17
	Сооружение РП-10 кВ (14 яч.) в районе улиц  Красная – Короткова г. Гулькевичи
	2017 год 
	Не Выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Гулькевичи»

	09.14.18
	Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Гулькевичи» до проектируемою сооружения РП-10 кВ в районе ул. Красная – Короткова г.Гулькевичи,  ЛПвПу-3х (1x500) - 7км.
	2017 год 
	Не Выполнено. Станет возможным после проектирования и строительства ПС 110 кВ «Гулькевичи»

	09.14.19
	Сооружение РП-6 кВ (14 яч.) в районе улиц  Ленинградская – Урюпинская г. Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.20
	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110/6кВ «ЖБШ» (ф. Ж-1) в                  пос. Красносельский 
	2017 год 
	Выполнено.

	09.14.21
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-40 в г. Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.22
	Реконструкция ТП-25, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в г.Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.23
	Реконструкция ТП-77, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г.Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.24
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.25
	Реконструкция ТП-89, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в г.Гулькевичи
	2017 год 
	Исключено из мероприятий АО "НЭСК-электросети" ввиду отсутствия необходимости выполнения

	09.14.26
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА» до опоры 3/4 (0,86 км) и строительство от опоры 3/4 до границы земельного участка по ул. Фестивальной в с.Новоукраинское
	2017 год 
	Выполнено.

	09.14.27
	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА», от опоры 3/8 до ул. Дружбы, 21 (0,16 км.) в с. Новоукраинское
	2017 год 
	Выполнено.

	09.14.28
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ «ГП-8 161/160 КВА» до опоры № 1а (0,52 км) г. Гулькевичи 
	2017 год 
	Выполнено.

	09.14.29
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» от опоры 1/7 до опоры 4/1  (0,2 км) в пос. Кубань
	2017 год 
	Выполнено.

	09.14.30
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ "СВ-7 1300/100 КВА" до опоры 2/26 (0,63 км) в хут. Журавлев
	2017 год 
	Выполнено.

	09.14.31
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА" до опоры 3/9 (0,98 км) в с. Новоукраинском
	2017 год 
	Выполнено.

	09.14.32
	Реконструкция 11С 110/6 ЖБШ. Установка Т-2 мощностью 10 МВА
	2018 год
	Перенос на 2021-2022 годы

	09.14.33
	Выделение одной ячейки 6 KB на реконструируемой ПС 110/6 кВ «ЖБШ», ул. Октябрьская пос. Красносельский
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.34
	Сооружение РП-6 кВ (14 яч.) в районе ул. Октябрьской пос. Красносельский
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.35
	Прокладка 2-х КЛ-6 кВ от реконструируемой ПС 110/6 кВ «ЖБШ» до проектируемого сооружения РП-6 кВ в районе ул. Октябрьской  пос. Красносельский АПвПу-3х ( 1x500) – 3 км
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.36
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12  в г. Гулькевичи
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.37
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 в г. Гулькевичи
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.38
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 в г. Гулькевичи 
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.39
	Реконструкция ТП-34, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 в пос. Гирей 
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.40
	Реконструкция ТП-59, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 в пос. Гирей
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.41
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ «КУ-5-214/250 КВА» до опоры №18а (0,69 км) с. Новоукраинское 
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.42
	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 «Ж5 1001/320 КВА» от опоры 24/18  (0,15 км) в пос. Красносельском
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.43
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ «ГП-8 161/60 КВА» от опоры 15А  (0,52 км) в г. Гулькевичи
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.44
	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 «КУ-5-229/180 КВА»  (0,18 км) в с. Новоукраинском
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.45
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-222/250 КВА» до опоры 2/3А (0,35 км) и строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 от опоры 2/3А (0,21 км) в с. Новоукраинском
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.46
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «В-6 125/100 КВА» до опоры 7 (0,27 км) в  хут. Черединовском
	2018 год
	Выполнено.

	09.14.47
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 в г. Гулькевичи
	2019 год
	Выполнено.

	09.14.48
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 в г. Гулькевичи
	2019 год
	Выполнено.

	09.14.49
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 в г. Гулькевичи
	2019 год
	Выполнено.

	09.14.50
	Реконструкция ТП-30, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Гулькевичи
	2019 год
	Выполнено.

	09.14.51
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ «СТ-5 750/100 КВА» до опоры № 11 (0,36 км) пос. Кубань 
	2019 год 
	Выполнено.

	09.14.52
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «ОК-1 388/250 КВА» до опоры 3/9 (0,79 км.) в с. Отрадо-Кубанское
	2019 год 
	Выполнено.

	09.14.53
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-4 181/63 КВА» от опоры 1/5  до опоры 2/5 (0,22 км) в пос. Мирный
	2019 год 
	Выполнено.

	09.14.54
	Строительство новой ВЛ-10 кВ от опоры 35А (0,03 км) ВЛ-10 кВ «В-4», ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) с установкой ТП 10/0,4 кВ (25 КВА) пос. Венцы
	2019 год 
	Выполнено.

	09.14.55
	Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры 12/20 (0,1 км)  и ВЛ-0,4 кВ (0,025 км) с установкой КТП 10/0,4 кВ (400 КВА) в с. Новоукраинском
	2019 год 
	Выполнено.

	09.14.56
	Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «В-6» от опоры 3/39 (0,255 км)  и ВЛ-0,4 кВ (0,025 км) с установкой КТП 10/0,4 кВ (160 КВА) в с. Майкопское
	2019 год 
	Выполнено.

	09.14.61
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Гулькевичи
	2020 год
	Выполнено в 2019 году.

	09.14.62
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 в г. Гулькевичи
	2020 год
	Выполнено  в 2019 году.

	09.14.63
	Реконструкция ТП-99, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 в г. Гулькевичи
	2020 год
	Выполнено  в 2019 году.

	10.00.00
	Благоустройство территорий

	10.01.00
	Комсомольское сельское поселение

	10.01.01
	Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Зеленой,    ул. Шукшина 
	2017 – 2018 годы
	Выполнено. частично: по ул.Шукшина в полном объеме за счет гранта «ТОС» 132,4 тыс. руб., по ул. Зеленая в 2019 г. не выполнялось в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2020 год.

	10.01.02
	Установка детских площадок в пос. Комсомольский  по ул. Комсомольской, ул. Школьной
	2018 – 2019 годы
	Выполнено. В 2018 году установлена детская площадка в п. Комсомольский по ул. Школьная.  Объем финансирования 190 тыс. руб. 99 тыс. руб.

	10.01.03
	Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Репина,              ул. Механизаторов
	2016 – 2017 годы
	В 2018 году установлена детская площадка  по ул. Шукшина, хут. Тельман. Объем финансирования 99 тыс. руб. Установка детских площадок по ул. Репина и ул. Механизаторов  запланировано на 2020 год

	10.01.04
	Установка остановочного павильона в пос. Комсомольский  по ул. Комсомольской
	2019 – 2020 годы
	Выполнено в 2019 году, сумма финансирования составила 99 тыс. руб.

	10.02.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение

	10.02.01
	Установка детских площадок в с. Отрадо-Кубанское по                   ул. Первомайской, ул. Октябрьской, в пос. Ботаника по                       ул. Центральной
	2016 – 2017 годы
	Выполнено  частично. В 2018 году  детский игровой комплекс установлен в  п.Ботаника по ул.Центральной, сумма финансирования из бюджета поселения  - 500 тыс. руб.;
В 2019 году – по ул. Октябрьская, сумма финансировании – 350,0 тыс. руб.;
по ул. Первомайской выполнение  запланирвоано на 2020 год.


	10.03.00
	Николенское сельское поселение

	10.03.01
	Установка детских площадок в хут. Булгаков
	2016 год
	Выполнено.

	10.03.02
	Установка детских площадок в с. Николенское по                                 ул. Октябрьской
	2017 – 2018 годы
	Выполнен  в 2017 году. За счет средств гранта в размере  1000 тыс. руб., полученного по итогам конкурса «Лучшее поселение»  2016 г. установлены 3 детские площадки по ул. Октябрьская в с. Николенское. Сумма финансирования из краевого бюджета составила  217 тыс. руб.

	10.03.03
	Установка детских площадок в с. Николенское по ул. Заречной
	2019 – 2020 годы
	Выполнено в 2017 году. За счет средств гранта в размере 1000 тыс. руб., полученного по итогам конкурса «Лучшее поселение»  2016 г. установлены 4 детские площадки по ул. Заречная  в с. Николенское. Сумма финансирования из краевого бюджета составила  290 тыс. руб.

	10.05.00
	Сельское поселение Кубань

	10.05.01
	Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань
	2015 – 2020 годы
	Выполнено.  Сумма финансирования – 0,200 млн.руб., в 2018 – 2019гг. мероприятие не выполнялось (отсутствие финансирования).


	10.05.02
	Посадка деревьев возле дома культуры пос. Кубань
	2015 – 2016 годы
	Выполнено в 2015 году, сумма – 10 тыс.руб.

	10.05.03
	Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань
	2015 – 2020 годы
	Выполнено. Сумма финансирования – 0,160 млн.руб., в 2018 – 2019гг. не выполнялось (отсутствие финансирования)

	10.05.04
	Установка памятника погибшим воинам-афганцам в парке пос.Советский
	2018 год
	Не выполнено. Отсутствие финансирования.

	10.06.00
	Новоукраинское сельское поселение

	10.06.01
	Высадка цветов и деревьев в с. Новоукраинское
	2016 – 2020 годы
	Выполнено: высадка цветов по ул.Тимирязева, высадка деревьев  по ул.Красная, объем финансирования  в 2018 году из местного бюджета 56 тыс. руб., 2019 год у за счет внебюджетных средств посажены 12 деревьев.

	10.06.02
	Посадка деревьев возле МДОУ № 50 с. Новоукраинское
	2016 – 2017 годы
	Выполнено в 2016 году: объем финансирования 31,0 тыс.руб.

	10.06.03
	Установка лавочек в парке «Лес Победы» с. Новоукраинское
	2017 – 2018 годы
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования

	10.06.04
	Установка детской площадки в с.Новоукраинское по ул.Красной 
	2017 год
	Выполнено.

	10.06.05
	Покраска остановок в хут.Самойлов, с.Новоукраинское
	2017 год
	Выполнено.

	10.07.00
	Красносельское городское поселение

	10.07.01
	Закладка сквера по пер. Северный
	2016 год
	Не выполнено, переносится на неопределенный срок, так как при планировании  сквера его границы должны прилегать к малобюджетному спортивному комплексу, строительство которого на сегодня не планируется.

	10.07.02
	Обустройство детских площадок по ул. Красной, 24 и                         ул. Строителей, 11
	2016 год
	Выполнено частично. Выполнены работы, где это требовалось в первую очередь: вместо по ул. Красная и ул. Строителей была установлена новая детская площадка по ул. Школьная, остальные запланированы на 2020-2021 годы

	10.07.03
	Замена плит с ФИО и ремонт покрытия на Мемориале - памятнике погибшим землякам
	2018 – 2020 годы
	Выполнено частично. В 2018 году произведен демонтаж и замена покрытия на Мемориале  - памятнике погибшим землякам за счет средств местного бюджета в  сумме 1020 тыс. руб. 

	10.08.00
	Скобелевское сельское поселение

	10.08.01
	Монтаж ограждения кладбища в ст-це Скобелевской (500 м)
	2018 год
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования, перенесено на 2020 год

	10.08.02
	Монтаж ограждения кладбища в хут. Спорном (300 м)
	2018 год
	Не выполнено в виду отсутствия финансирования, перенесено на 2020 год

	10.09.00
	Соколовское сельское поселение

	10.09.01
	Установка остановочных павильонов в с. Соколовское по ул. Кирова, ул. Ленина  
	2015 год
	Выполнено.

	10.09.02
	Установка детских площадок в хут. Алексеевский, хут. Петровский
	2015 год
	Выполнено. 

	10.09.03
	Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Кирова 
	2016 год
	Выполнено. 

	10.09.04
	Установка детской площадки в с. Соколовское по ул.Школьной
	2017 год
	Не выполнено в 2017-2019 гг. в виду отсутствия финансирования

	10.09.05
	Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Ленина
	2018 год
	Не выполнено в 2018-2019 гг. в виду отсутствия финансирования 

	11.00.00
	Развитие дорожного хозяйства

	11.01.00
	Гирейское городское поселение

	11.01.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от  дома № 5 до  дома № 14, по  ул. Октябрьской от  дома № 28 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от  ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м)
	2015 – 2016 годы
	Выполнено в полном объеме в 2015 – 2017 гг., сумма финансирования -  3,305 млн. руб.

	11.01.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Приозерной (1100 м), ул.Школьной (1000 м), ул.Зеленой (700 м), ул. Фрунзе (700 м); ремонт тротуара по ул. Ленина от кладбища до ул. Красной (800 м)
	2017 год
	Выполнено частично: в 2017 г. произведен ремонт гравийной дороги по ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Фрунзе,  в 2019 году – ремонт тротуара по ул. Ленина от кладбища до ул. Красной. Всего объем финансирования – 3,193 млн. руб.; в том числе в 2019 году – 2,298 млн.  руб. (краевой бюджет – 2,229 млн.  руб., местный бюджет –0,0 69 млн. руб. 

	11.01.03
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Заводской (1100 м), ул. Южной (500 м), ул. Шаумяна (1100 м), ул. Лермонтова (900 м), ул.Подгорной (100 м); ремонт тротуаров по ул. Школьной (1000 м), ул. Почтовой (800 м)
	2018 год
	Выполнено частично: произведен ремонт гравийной дороги ул. Шаумяна, ул. Лермонтова объем финансирования - 187,6 тыс. руб. В 2019 году произведен ремонт ул. Южной, , сумма финансирования  - 0,058 млн. руб.

	11.01.04
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Мира (500 м), ул. Новой (600 м), ул.Придорожной (900 м), ул. Совхозной (600 м), ул. Новоселов (900 м), ул. Кубанской (400 м); строительство тротуаров по ул.Линейной (600 м), ул. 8 Марта от ул. Ленина до ул.Школьной (400 м)
	2019 год
	Выполнено частично. Произведен ремонт ул. Мира, ул. Новой. Построены тротуары по ул. Линейной (600 м), по ул. 8 Марта от ул. Ленина до ул. Школьной (400 м), объем финансирования – 0,598 млн. руб.

	11.02.00
	Красносельское городское поселение

	11.02.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Строителей от дома № 42 до дома № 45 
	2015 год
	Выполнено.

	11.02.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Промышленной
	2015 год
	Выполнено.

	11.02.03
	Установка искусственных дорожных неровностей по                       ул. Кооперативной, ул. Красной, объездной дороге от                        ул. Строителей до ул. Октябрьской 
	2015 год
	Выполнено.

	11.02.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.60 лет  СССР 
	2016 год
	Выполнено, в 2017 г. выполнен ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования, сумма финансирования 323,3 тыс. руб. (бюджет поселения).
В 2018 г. выполнен ремонт дороги протяженностью 200 м, сумма финансирования 650,3 тыс. руб. (бюджет поселения)

	11.02.05
	Обустройство автобусной остановки «Тупиковая» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной
	2016 год
	Выполнено. В 2017 г. подготовлен проект, работы выполнены в 2018 году, сумма финансирования 366 тыс. руб.

	11.02.06
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования – объездной дороги от ул.Строителей до ул.Октябрьской
	2017 год
	Выполнено. Сумма финансирования 2 347 тыс. руб.

	11.02.07
	Обустройство автобусной остановки «Школа» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной
	2017 год
	Выполнено. 

	11.02.08
	Обустройство тротуара по ул. Строителей от дома № 1 до дома № 15 (415 м)
	2018 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	11.02.09
	Обустройство автобусной остановки «ЖБШ» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной
	2018 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2021 год

	11.02.10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесной (800 м)
	2019 год
	Выполнено грейдирование. Сумма финансирования 0,258 млн. руб.

	11.02.11
	Обустройство автобусной остановки «Лесная» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Октябрьской
	2019 год
	Выполнено. Сумма финансирования 0,708 млн.руб 

	11.03.00
	Сельское поселение Венцы-Заря

	11.03.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Духовской по ул. Южной (960 м)
	2016 год
	Выполнено, в 2017 году произведен ремонт на условиях софинансирования в рамках краевой программы,  объем финансирования составил 2,543 млн. руб. 

	11.03.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Кооперативной (900 м),                 ул. Рабочей (900 м), ул. Приозерной (900 м),  ул. Кубанской (1000 м)
	2016 год
	Выполнено, грейдирование дорог во 2 квартале 2017 года, объем финансирования -  0,463 млн. руб.

	11.03.03
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Красная Поляна по ул. Северной (600 м),  ул. Коммунальной (800 м), ул. Пионерской (600 м)
	2017 год
	Выполнено, во 2 квартале 2018 года в рамках контракта с ИП «Апсалямов» на сумму 0,779 млн.руб.

	11.03.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в  пос. Заря по ул. Южной (600 м)
	2017 год
	Выполнено.

	11.03.05
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в  хут. Крупский по ул. Мира, в хут. Духовской по ул. Прикубанской (800 м)
	2018 год
	Выполнено, ямочный ремонт в хут. Духовском и                   х. Крупском за счет средств местного бюджета в сумме 1 119,0 тыс.руб.

	11.03.06
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Советской; ремонт тротуара в пос. Венцы по ул. Советской
	2019 год
	Выполнено частично:  ремонт подъездных карманов (парковочных мест) по ул.Советской, за счет местного бюджета в сумме 1 024,7 тыс.руб.

	11.04.00
	Сельское поселение Кубань

	11.04.01
	Капитальный ремонт дороги в пос. Урожайный по ул.Ветеранов в асфальто-бетонном исполнении
	2016 год
	Выполнено  в 2018г., сумма финансирования – 3167,2 тыс. руб.,  в т.ч. краевой бюджет – 3008,7 тыс. руб.

	11.04.02
	Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Южной                                                      в асфальто-бетонном исполнении
	2017 год
	Не выполнено в 2017-2019 гг. Перенесено на  2020 год, сумма финансирования – 5,668 млн. руб., в т.ч. краевой бюджет – 5,217 млн. руб.

	11.04.03
	Капитальный ремонт дороги в пос. Мирный по ул. Красной  в асфальто-бетонном исполнении
	2018 год
	Не выполнено  в связи с отсутствием финансирования

	11.04.04
	Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Степной  в асфальто-бетонном исполнении
	2019 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	11.04.05
	Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Мира  в асфальто-бетонном исполнении
	2020 год
	Выполнено в 2018 году на сумму 2152,1 тыс. руб.

	11.04.06
	Капитальный ремонт дороги в пос. Новоивановский по ул.Степной в асфальто-бетонном исполнении
	2017 год
	Выполнено. Сумма финансирования – 703 тыс.руб.

	11.05.00
	Комсомольское сельское поселение 

	11.05.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Тельман по ул. Зеленой (500 м),                           ул. Молодежной (120 м)
	2016 год 
	Выполнено. Капитальный ремонт ул.Молодежной (120 м) в хут. Тельман выполнен в 2017г., ремонт ул. Зеленой (500 м) в хут. Тельман – в 2018г. Сумма софинансирования - 1574,8 тыс.руб.

	11.05.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул.Школьной (600 м)
	2016 год 
	Выполнено в 2017г. 

	11.05.03
	Установка дорожных знаков, искусственной неровности по пер.Советскому, район МБОУ СОШ № 8 (12 знаков, 1 пешеход-ный переход)
	2016 год 
	Выполнено. 

	11.05.04
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Комсомольский по пер. Восточному (1150 м), пер.Советскому (120 м) 
	2017 год 
	Выполнено. 

	11.05.05
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования  в пос. Комсомольский по ул. Садовой (620 м)
	2018 год 
	Выполнено. Объем финансирования составил 78,2 тыс. руб. (бюджет  поселения).

	11.05.06
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут.Тельман по ул. Степной (575 м), пер.Осеннему (200 м)
	2019 год 
	Выполнено грейдирование ул. Степной. Объем финансирования составил 99,4 тыс. руб. (бюджет поселения).

	11.06.00
	Николенское сельское поселение 

	11.06.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Вербовый по ул. Заречной от дома № 401 до дома № 400
	2015 год 
	Выполнено.

	11.06.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Заречной от дома № 78 до дома № 116
	2016 год 
	Выполнено. Реализация мероприятия осуществлена  в 2018 году за счет средств краевого бюджета  - 2177,7 тыс. руб., местного бюджета - 108,8 тыс. руб.

	11.06.03
	Капитальный ремонт автомобильной  дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Октябрьской от дома № 56 до дома № 88
	2017 год 
	Не Выполнено. Мероприятие будет запланировано после признания права собственности в судебном порядке за администрацией поселения

	11.06.04
	Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с.Николенское по ул. Октябрьской (район МДОУ № 42)
	2015 год 
	Выполнено.

	11.06.05
	Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с.Николенское по ул. Заречной (район МБОУ СОШ № 18)
	2015 год 
	Выполнено.

	11.07.00
	Новоукраинское сельское поселение 

	11.07.01
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в  с. Новоукраинское по ул. Красной до СТФ (210 м),  ул.Школьной (120 м); обустройство тротуаров по ул.Красной от ул. Мира до ул.Свободы (750 м), от ул. Строительной до ул.Лермонтова (1000 м)
	2016 год 
	Выполнено в 2017 году

	11.07.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут.Самойлов по ул.Красной (2250 м); тротуара в с. Новоукраинское по ул. Красной от ул. Свободы до ул.Комсомольской (1000 м)
	2017 год 
	Выполнено.

	11.07.03
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Подгорной (500 м),  ул. Мира (550 м); тротуара по  ул. Красной от ул. Лермонтова до ул. Дорожной
	2018 год 
	Выполнено в запланированном объеме. Из краевого бюджета выделено  4800 тыс.руб., из местного - 1381,2 тыс. руб.

	11.07.04
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по  ул. Тимирязева (450 м),  ул. Восточной (850 м)
	2019 год 
	Выполнено, сумма финансирования – 340 тыс. руб.

	11.08.00
	Отрадо-Кубанское сельское поселение 

	11.08.01
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Ленина, ул. Красной (450 м)
	2016 год 
	Выполнено.

	11.08.02
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Отрадо-Кубанское  по  ул. Северной
	2017 год 
	Выполнено. 

	11.08.03
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Молодежной, ул. Калинина (800 м)
	2017 год 
	Выполнено. 

	11.08.04
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей, ул. Победы, ул. Революционной, ул.Советской (2300 м)
	2016 год 
	Выполнено.

	11.08.05
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Базарной, ул. Октябрьской, ул. Южной, ул. Степной (2600 м)
	2018 год 
	Выполнено. Работы по ремонту (грейдирование) выполнены в 2018-2019 гг., сумма финансирования составила 1,3 млн. руб. 

	11.08.06
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул.Пионерской, ул. Первомайской, ул. Комсомольской (2900 м)
	2019 год 
	Работы перенесены на 2020 год, в связи с отсутствием финансирования.

	11.08.08
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Ботаника по ул. Центральной, ул. Вавилова, ул.Октябрьской
	2016 – 2020 годы
	В связи с проведением процедуры передачи дорог общего пользования п. Ботаника в собственность Отрадо-Кубанского сельского поселения в 2016-2019 гг. реализация мероприятия не осуществлялась. По мере завершения данной процедуры  станет возможным проведение ремонта автодорог (ориентировочно 2020 год).

	11.09.00
	Отрадо-Ольгинское сельское поселение 

	11.09.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Школьной
	2015 – 2016 годы
	Выполнено.

	11.09.02
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Кирова, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург, ул.Октябрьской  
	2015 год 
	Выполнено.

	11.09.03
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Калинина
	2017 год 
	Выполнено. в 2018 году. Общая сумма согласно контракта 4712,0 тыс. руб., из них: 4211,9 - средства краевого бюджета, 500,1 - местного.

	11.09.04
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Советской, ул. Донской, в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Гоголя, ул. Лермонтова
	2016 год 
	Выполнено., объем финансирования за 2016-2018 гг. составил 1799,9 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 99,9 тыс. руб.

	11.09.05
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Красной
	2017 – 2018 годы
	Выполнено., объем финансирования – 3840,0 тыс.руб. (краевой бюджет – 3040,0 тыс. руб, местный бюджет – 800,0 тыс. руб.) 

	11.09.06
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Свободы, ул. Школьной, в с. Отрадо-Ольгинское по ул.Красноармейской
	2017 год 
	Выполнено., объем финансирования (бюджет поселения) – 720,0 тыс. руб.

	11.09.07
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении с.Новомихайловское по ул.Кирова, ул.Красноармейская, в с. Отрадо-Ольгинское по ул.К.Маркса
	2018 год 
	Не Выполнено. из-за отсутствия финансирования

	11.10.00
	Пушкинское сельское поселение 

	11.10.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское  по ул. Советская от дома № 47 до дома № 75 (400 м)
	2017 год 
	Выполнен в 2018 году капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Советская от дома № 47 до дома № 89 (762 м). Объем финансирования – 2814,3 тыс.руб. (краевой бюджет – 2428,7 тыс. руб, местный бюджет – 385,6 тыс. руб.)

	11.10.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское  по ул. Советская от дома № 77 до дома № 101 (450 м)
	2018 год 
	Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское  по           ул. Советская от дома № 89 до дома № 103 и от дома № 205 до дома № 211 объем финансирования – 928,6 тыс.руб. (краевой бюджет – 799,7 тыс. руб, местный бюджет – 128,9 тыс. руб.)

	11.10.03
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Кооперативной (150 м)
	2019 год 
	Не Выполнено. из-за отсутствия финансирования

	11.10.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Садовой от дома  № 2 до дома № 17 (700м) 
	2016 год 
	Не Выполнено. из-за отсутствия финансирования

	11.11.00
	Скобелевское сельское поселение

	11.11.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Колхозной до ул. Школьной (700 м), от ул. Новой до дома № 38 (100 м); обустройство тротуаров по ул. Школьной (200 м), по ул. Октябрьской (150 м), по ул. Дружбы (450 м); обустройство съездов пешеходных переходов по ул. Школьной и ул.Октябрьской для инвалидов 
	2016 год 
	Выполнено. частично. Отремонтированы тротуары по улицам Школьной, Октябрьской и Дружбы, и  обустроены съездами для инвалидов пешеходные переходы. Объем финансирования 0,546 млн. руб. В 2018-2019 гг. автомобильные дороги не ремонтировались в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу).
 

	11.11.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул.Южной от ул.Колхозной до ул.Школьной (700 м), в хут. Журавлев по ул.Красной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевская по ул.Школьной (200 м), по ул.Дружбы до пер.Молодежного (550 м); обустройство карманов остановочных павильонов в ст-це Скобелевская по ул.Октябрьской и ул.Школьной (2 кармана)
	2017 год 
	Выполнено частично. В 2017 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Журавлев по ул. Красной (280 м), ремонт перекрестка на ул. Октябрьской  (35м), капремонт автомобильной дороги в ст. Скобелевской от ул. Новой до дома № 38 (120 м), объем финансирования -1,363 млн. руб. Обустройство карманов не Выполнено. из-за отсутствия финансирования.

	11.11.03
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Октябрьской от ул. Школьной до ул. Дружбы (500 м), в хут. Журавлев по ул. Красной (300 м); обустройство тротуаров в  ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Дружбы до ул. Западной (1120 м)
	2018 год 
	Выполнено. В 2018г. осуществлен ремонт улиц в ст. Скобелевская: ул. Колхозной от ул. Октябрьская 406 м;  ул. Мира от ул. Колхозной – 464 м; ул. Мира от дома №20 до дома №25 – 168 м; ул. Октябрьской от дома  №40 - 55 м; рРемонт улиц в х. Журавлев: ул. Красной от дома №2  243 м; ремонт  ул.Октябрьской от дома № 112  - 480 м. в ст-це Скобелевской (гравийное исполнение). Всего израсходовано средств 5,520 млн. руб. Из них 4,968млн. руб. из краевого бюджета и 0,552 млн. руб. из местного бюджета.
Строительство тротуаров в  ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Школьной до ул. Мира (144 м), и по ул. Новой от ул. Южной до ул. Октябрьской – 500 м. – 0,339 млн. руб.

	11.11.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул.Мира от ул.Дружбы до пер.Молодежного (500 м), в хут. Журавлев по ул.Молодежной (300 м); обустройство тротуаров  в ст-це Скобелевской по ул.Октябрьской от пер.Молодежного до ул.Западной (550 м) и по ул.Колхозной (600 м)
	2019 год 
	Не выполнено. в виду отсутствия финансирования из краевого бюджета (не попали в программу).
Выполнялись работы там, где необходимость ремонта была  наиболее актуальна: ремонт асфальто-бетонного покрытия дорог по улицам  Школьной, Южной, Новой, Октябрьской в ст. Скобелевской (0,133 млн. руб.); ремонт гравийной дороги по ул. Красноармейской в х. Сергеевский – 350 м (0,129 млн. руб.), ремонт гравийной дороги по ул. Западной в ст. Скобелевской – 550 м (0,198 млн. руб.)    

	11.12.00
	Соколовское сельское поселение

	11.12.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Соколовское по ул. Кирова (100 м), по ул.Ленина (280 м), по ул. Школьной (100 м)
	2016 год 
	Выполнено.

	11.12.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Новопавловский по ул. Ленина (200 м), ул.Пушкина (100 м), ул. Первомайская (100 м)
	2017 год 
	Выполнено.

	11.12.03
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Алексеевский по ул. Ленина (200 м)
	2018 год 
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования.

	11.12.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Соколовское по ул. Ленина (200 м), ул. Черкасова (150 м)
	2019 год 
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования.

	11.13.00
	Союз Четырех Хуторов

	11.13.01
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин, тротуара по ул.Школьной (450 м)
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. 

	11.13.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин по ул. Школьной (1100 м)
	2016 – 2020 годы
	Выполнено. В 2018г произведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин по ул. Школьной  (787 м), ямочный ремонт (313 м).

	11.13.03
	Капитальный ремонт автомобильной дорог в хут.Чаплыгин по пер. Ленина (270 м)
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Планируется в 2020 году

	11.13.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Чаплыгин, тротуара по пер.Ленина (270 м)
	2016 – 2020 годы
	Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Планируется в 2020 году

	11.14.00
	Гулькевичское городское поселение

	11.14.01
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Прогресс г. Гулькевичи
	2016 год
	Выполнено в 2019 году в рамках государственной программы «Развитие улично-дорожной сети краснодарского края». Протяженность реконструированной дороги составляет 1,114 км. Общие затраты составили 25 млн. рублей.

	11.14.02
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Короткова г. Гулькевичи
	2017 – 2020 годы
	Выполнено в 2018 году в рамках государственной программы «Развитие улично-дорожной сети краснодарского края». Протяженность реконструированной дороги составляет 2,278 км. Общие затраты составили 44,6 млн. рублей.

	11.15.00
	Тысячное сельское поселение

	11.15.01
	Ремонт тротуара в хут. Тысячный по ул.Красной
	2016 год
	Выполнено в  2018г. Сумма финансирования -  0,397 млн. руб. (0,2 км) из  бюджета поселения.

	11.15.02
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Мамонова
	2016 год
	Не выполнено в 2016-2019 гг. в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу).

	11.15.03
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Северной
	2017 год
	Выполнено во 2-м квартале 2018 года на сумму 0,194 млн.руб. (протяженность 2,0 км)

	11.15.04
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Колхозной
	2018 год
	Выполнено, сумма финансирования – 1,136 млн. руб. (протяженность 0,444 км.), в том числе за счет средств местного бюджета – 0,076 млн.руб.,  краевого бюджета - 1,060 млн.руб.

	11.15.05
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования  в хут. Воздвиженский по ул. Кооперативной
	2019 год
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу). Ремонт дороги по ул. Кооперативной в хут. Воздвиженском будет произведен в 2020 году. На эти мероприятия выделены лимиты бюджетных обязательств в сумме 5,061 млн.руб., том числе за счет краевых средств-3,900 млн.руб., за счет средств местного бюджета- 1,161 млн.руб.




Заместитель главы  МО Гулькевичский район
 по финансово-экономическим вопросам						                                                       С.А. Юрова												                 




 Е.В.Х омутова,
5-18-72
