



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2024

№ 2243

г. Гулькевичи

**Об утверждении плана реализации комплексов
процессных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Гулькевичский район
«Газификация муниципального образования
Гулькевичский район» на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов**

В соответствии с пунктами 2.10 и 2.11 раздела 2 «Требования к структуре, целеполаганию и содержанию муниципальных программ» Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Гулькевичский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 31 октября 2024 г. № 1723 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Гулькевичский район», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14 октября 2014 г. № 1839, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства управления топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Гулькевичский район (Иванченко А.В.) осуществлять постоянный контроль за планом реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы Гулькевичского района «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и обеспечить при необходимости

своевременное внесение в них соответствующих изменений.

3. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Гулькевичский район (Ештокин Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район Салмину Е.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Гулькевичский район

А.А. Шишкин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального образования
Гулькевичский район от _____ № _____
«Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий
муниципальной программы «Газификация муниципального образования
Гулькевичский район» на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»

Проект внесен:

Отделом топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства управления топливно-
энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта
Заместитель начальника управления,
начальник отдела

А.В. Иванченко

Составитель проекта:

Главный специалист отдела топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства управления
топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта

О.А. Кичаева

Проект согласован:

Исполняющий обязанности первого
заместителя главы муниципального
образования Гулькевичский район

Д.В. Ештокин

Заместитель главы муниципального
образования Гулькевичский район,
начальник управления топливно-
энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта

Е.Г. Салмина

Заместитель главы муниципального
образования Гулькевичский район по
экономическим вопросам и
агропромышленному комплексу

С.А. Юрова

Начальник юридического отдела
управления делами

Т.А. Савельева

Начальник отдела делопроизводства
управления делами

С.Ф. Шестирко

Управляющий делами

О.А. Батталова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Гулькевичский район

от 26.12.2024 № 2243

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Гулькевичский район «Газификация муниципального образования
Гулькевичский район» на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
2025 год				
1	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение проектно-сметной документации и инженерных изысканий»			
1.1	Выполнение проектной документации, археологических, инженерных изысканий, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления, устройство ШРП к хутору Черединовский Гулькевичского района»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, начальник отдела топливно-энергетического комплекса и жилищно-	05.05.2025 – 11.06.2025	Х

1	2	3	4	5
		коммунального хозяйства администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – заместитель начальника управления, начальник отдела)		
	Контрольная точка 1.1.1 Выполнение проектной документации, археологических, инженерных изысканий, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления, устройство ШРП к хутору Черединовский Гулькевичского района»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	02.09.2024 – 30.04.2025	выполнение работ
	Контрольная точка 1.1.2 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	05.05.2025 – 11.06.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 1.1.3 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2025 – 11.06.2025	платежное поручение
1.2	Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство, по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления, устройство ШРП к хут. Черединовский Гулькевичского района Краснодарского края»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	20.02.2025 – 25.04.2025	Х
	Контрольная точка 1.2.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	20.02.2025– 25.02.2025	план закупок
	Контрольная точка 1.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	25.02.2025– 07.03.2025	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	Контрольная точка 1.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	07.04.2025– 21.04.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 1.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	22.04.2025 – 30.04.2025	платежное поручение
1.3	Выполнение проектной документации по объекту: «Строительство распределительного газопровода низкого давления к границам земельных участков в новой застройке, расположенных по ул. Молодежной, пер. Осеннему и ул. Зеленой, хут. Тельман, Гулькевичского района, Краснодарского края»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2025 – 05.09.2025	X
	Контрольная точка 1.3.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2025 – 14.01.2025	план закупок
	Контрольная точка 1.3.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	15.01.2025 – 31.01.2025	муниципальный контракт
	Контрольная точка 1.3.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	01.08.2025 – 28.08.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 1.3.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В. – заместитель начальника управления, начальник отдела	29.08.2025 – 08.09.2025	платежное поручение
1.4	Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Строительство распределительного газопровода низкого давления к границам земельных участков в новой застройке, расположенных по ул. Молодежной,	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	05.05.2025 – 25.07.2025	X

1	2	3	4	5
	пер. Осеннему и ул. Зеленой, хут. Тельман, Гулькевичского района, Краснодарского края»			
	Контрольная точка 1.4.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	05.05.2025 – 12.05.2025	план закупок
	Контрольная точка 1.4.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	13.05.2025 – 26.05.2025	муниципальный контракт
	Контрольная точка 1.4.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	17.07.2025 – 25.07.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 1.4.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2025 – 25.09.2025	платежное поручение
1.5	Выполнение проектной документации, археологических, инженерных изысканий, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления, с установкой ШРП к хут. Киевка Гулькевичского района Краснодарского края»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2025 – 01.09.2025	Х
	Контрольная точка 1.5.1 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2025 – 22.01.2025	муниципальный контракт
	Контрольная точка 1.5.2 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	01.08.2025 – 21.08.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)

1	2	3	4	5
	Контрольная точка 1.5.3 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	22.08.2025 – 01.09.2025	платежное поручение
1.6	Выполнение проектной документации, археологических, инженерных изысканий, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления, с установкой ШРП к хут. Борисов Гулькевичского района Краснодарского края»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2025 – 01.09.2025	X
	Контрольная точка 1.5.1 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2025 – 22.01.2025	муниципальный контракт
	Контрольная точка 1.5.2 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	01.08.2025 – 21.08.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 1.5.3 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	22.08.2025 – 01.09.2025	платежное поручение
2	Комплекс процессных мероприятий «Строительство газопроводов»			
2.1	Строительный, авторский надзор по строительству межпоселкового газопровода высокого давления к хут. Вербовый, хут. Лебедев, хут. Орлов Гулькевичского района Краснодарского края	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	01.07.2025 – 30.12.2025	X
	Контрольная точка 2.1.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	01.07.2025 – 04.07.2025	план закупок
	Контрольная точка 2.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр	Иванченко А.В., заместитель начальника управления,	25.07.2025 – 08.08.2025	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	начальник отдела		
	Контрольная точка 2.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	01.12.2025 – 12.12.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	25.12.2025 – 23.12.2025	платежное поручение
2.2	Организация газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) строительство объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления к пос. Лесодача Гулькевичского района»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.12.2024 – 13.01.2025	X
	Контрольная точка 2.2.1 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.12.2024 – 13.01.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 2.2.2 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	14.01.2025 – 22.01.2025	платежное поручение
2.3	«Строительный, авторский надзор, оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, комплекс работ по врезке, разбивки трассы, выполнение технического плана, плата за публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 23:06:1701000:8 по объекту: «Межпоселковый газопровод высокого давления к пос. Лесодача Гулькевичского района»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.12.2024 – 22.01.2025	X
	Контрольная точка 2.3.1 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.12.2025 – 14.01.2025	акты выполненных работ (оказанных услуг)

1	2	3	4	5
				услуг)
	Контрольная точка 2.3.2 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	15.11.2025 – 22.01.2025	платежное поручение
3	Комплекс процессных мероприятий «Подключение (технологическое присоединение)»			
3.1	Осуществить подключение (технологическое присоединение) сети газораспределения для газификации пос. Лесодача Гулькевичского района Краснодарского края	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	23.01.2025 – 31.03.2025	X
	Контрольная точка 3.1.1 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	23.01.2025 – 31.03.2025	платежное поручение
2026 год				
1	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение проектно-сметной документации и инженерных изысканий»			
1.1	Выполнение проектной документации, археологических, инженерных изысканий, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления, с установкой ШРП к хут. Прогресс Гулькевичского района Краснодарского края»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.04.2026 – 30.12.2026	X
	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.04.2026 – 25.04.2026	план закупок
	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	19.05.2026 – 26.05.2026	муниципальный контракт
	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	15.10.2026 – 05.11.2026	акты выполненных работ (оказанных услуг)

1	2	3	4	5
	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	06.11.2026 – 14.11.2026	платежное поручение
1.2	Выполнение проектной документации, археологических, инженерных изысканий, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления, с установкой ШРП к хут. Зеленчук Гулькевичского района Краснодарского края»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.04.2026 – 30.12.2026	X
	Контрольная точка 1.2.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.04.2026 – 25.04.2026	план закупок
	Контрольная точка 1.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	19.05.2026 – 26.05.2026	муниципальный контракт
	Контрольная точка 1.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	15.10.2026 – 05.11.2026	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 1.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	06.11.2026 – 14.11.2026	платежное поручение
1.3	Выполнение проектной документации, археологических, инженерных изысканий, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления к пос. Подлесный Гулькевичского района»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.04.2026 – 30.12.2026	X
	Контрольная точка 1.3.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления,	21.04.2026 – 25.04.2026	план закупок

1	2	3	4	5
		начальник отдела		
	Контрольная точка 1.3.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	19.05.2026 – 26.05.2026	муниципальный контракт
	Контрольная точка 1.3.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	15.10.2026 – 05.11.2026	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 1.3.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	06.11.2026 – 14.11.2026	платежное поручение
2	Комплекс процессных мероприятий «Строительство газопроводов»			
2.1	Организация газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) строительство объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления, устройство ШРП к хут. Черединовский Гулькевичского района Краснодарского края»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2026 – 10.04.2026	X
	Контрольная точка 2.1.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2026 – 13.01.2026	план закупок
	Контрольная точка 2.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.02.2026 – 06.03.2026	муниципальный контракт
	Контрольная точка 2.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	23.03.2026 – 31.03.2026	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ,	Иванченко А.В., заместитель начальника управления,	02.04.2026 – 10.04.2026	платежное поручение

1	2	3	4	5
	оказанных услуг по муниципальному контракту	начальник отдела		
3	Комплекс процессных мероприятий «Подключение (технологическое присоединение)»			
3.1	Осуществить подключение (технологическое присоединение) сети газораспределения для газификации хут. Черединовский Гулькевичского района Краснодарского края	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	11.04.2026 – 30.05.2026	X
	Контрольная точка 3.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	11.04.2026 – 30.05.2026	платежное поручение
3.2	Осуществить подключение (технологическое присоединение) сети газораспределения для газификации хут. Борисов Гулькевичского района Краснодарского края	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	11.04.2026 – 30.05.2026	X
	Контрольная точка 3.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	11.04.2026 – 30.05.2026	платежное поручение
3.3	Осуществить подключение (технологическое присоединение) сети газораспределения для газификации хут. Киевка Гулькевичского района Краснодарского края	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	11.04.2026 – 30.05.2026	X
	Контрольная точка 3.3.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	11.04.2026 – 30.05.2026	платежное поручение
3.4	Оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования на территории муниципального образования Гулькевичский район	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2026 – 31.12.2026	X
	Контрольная точка 3.4.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2026 – 13.01.2026	платежное поручение
	Контрольная точка 3.4.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	07.02.2026 – 14.02.2026	муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	Контрольная точка 3.4.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	28.11.2026 – 05.12.2026	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 3.4.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	08.12.2026 – 16.12.2026	платежное поручение
2027 год				
2	Комплекс процессных мероприятий «Строительство газопроводов»			
2.1	Организация газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) строительство объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления к хут. Киевка Гулькевичского района»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2027 – 10.04.2027	X
	Контрольная точка 2.1.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2027 – 13.01.2027	план закупок
	Контрольная точка 2.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.02.2027 – 06.03.2027	муниципальный контракт
	Контрольная точка 2.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	23.03.2027 – 31.03.2027	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	02.04.2027 – 10.04.2027	платежное поручение
2.2	«Строительный, авторский надзор, оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, комплекс работ по врезке, разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту:	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2027 – 10.04.2027	X

1	2	3	4	5
	«Межпоселковый газопровод высокого давления к хут. Киевка Гулькевичского района»			
	Контрольная точка 2.2.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2027 – 13.01.2027	план закупок
	Контрольная точка 2.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.02.2027 – 06.03.2027	муниципальный контракт
	Контрольная точка 2.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	23.03.2027 – 31.03.2027	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 2.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	02.04.2027 – 10.04.2027	платежное поручение
2.3	Организация газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) строительство объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления к хут. Борисов Гулькевичского района»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2027 – 10.04.2027	X
	Контрольная точка 2.3.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2027 – 13.01.2027	план закупок
	Контрольная точка 2.3.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.02.2027 – 06.03.2027	муниципальный контракт
	Контрольная точка 2.3.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	28.03.2027 – 31.03.2027	акты выполненных работ (оказанных услуг)

1	2	3	4	5
	Контрольная точка 2.3.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	02.04.2027 – 10.04.2027	платежное поручение
2.4	«Строительный, авторский надзор, оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, комплекс работ по врезке, разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту: «Межпоселковый газопровод высокого давления к хут. Борисов Гулькевичского района»	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2027 – 10.04.2027	X
	Контрольная точка 2.4.1 Закупка включена в план закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	09.01.2027 – 13.01.2027	план закупок
	Контрольная точка 2.4.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	21.02.2027 – 06.03.2027	муниципальный контракт
	Контрольная точка 2.4.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	28.03.2027 – 31.03.2027	акты выполненных работ (оказанных услуг)
	Контрольная точка 2.4.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	Иванченко А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела	02.04.2027 – 10.04.2027	платежное поручение

Заместитель главы муниципального образования
Гулькевичский район

Е.Г. Салмина