

ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования
Гулькевичский район
«Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район»
(наименование муниципальной программы)
за 2024 год

№ мероприятия	Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольные события	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Основные этапы реализации мероприятия ²	Плановый срок исполнения (мм.гггг)	Фактический срок исполнения (мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату ³	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район»						
1.1.	Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	управление экономики и потребительской сферы администрации и муниципального образования Гулькевичский район, гл. специалист управления - Кононова И.С.	муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 1 этап с 2015 по 2020 годы 2 этап с 2021 по 2026 годы	2 этап с 2021 по 2026 годы	2024 год	Показатель достигнут	

1.1.1.	Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющим специальный налоговый режим	управление экономики и потребительской сферы администрации и муниципального образования Гулькевичский район, гл. специалист управления Кононова И.С.	муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 1 этап с 2015 по 2020 годы 2 этап с 2021 по 2026 годы	2 этап с 2021 по 2026 годы	2024 год	Показатель достигнут	
1.2.	Позиционирование инвестиционного потенциала муниципального образования Гулькевичский район	отдел экономики, привлечения инвестиций, вед. специалист отдела Бондарева И.В.	муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 1 этап с 2015 по 2020 годы 2 этап с 2021 по 2026 годы	2 этап с 2021 по 2026 годы	2024 год	Исполнено не в полном объеме	Показатель не достигнут по следующим причинам: было запланировано актуализация трех бизнес-планов, по факту прошло – два бизнес-плана; Так как мероприятия по инвестиционному форуму в 2024 году не состоялись, изготовление презентации инвестиционных проектов и тиражированной мультимедии на флэш-

							накопителе не производилось.
1.2.1.	Изготовление, корректировка 3D презентации инвестиционных проектов и интерактивного каталога инвестиционных площадок, модернизация инвестиционного портала муниципального образования Гулькевичский район, разработка и актуализация бизнес-планов, поставка и внедрение программного обеспечения для автоматизации учета инвестиционных предложений	отдел экономики, привлечения инвестиций, вед. специалист отдела Бондарева И.В.	муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 1 этап с 2015 по 2020 годы 2 этап с 2021 по 2026 годы	2 этап с 2021 по 2026 годы	2024 год	Исполнено не в полном объеме	Показатель не достигнут по следующим причинам: было запланировано актуализация трех бизнес-планов, по факту прошло – два бизнес- плана; Так как мероприятия по инвестиционному форуму в 2024 году не состоялись, изготовление презентации инвестиционных проектов и тиражированной мультимедии на флэш-накопителе не производилось.

Начальник управления экономики
и потребительской сферы

Е.А. Хмелько

Кононова Ирина Сергеевна
(86160) 5-18-71

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2026 годы,
утвержденная постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район
от 14.10.2014 года №1831
за 2024 год

тыс. рублей

Ном ер мер о- при- ятия 1	Наиме- нование основ- ного мероп- риятия, подпрог- раммы, меропри- ятия	Муници- пальный заказчик, главный распоря- дитель (распоря- дитель) бюджет- ных средств, исполни- тель	Объем финансиро- вания, предусмот- ренный программой на текущий год				Объем финанси- рования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату				Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде ²				Факти- чески дости- гнутый результ- ат реали- зации мероп- риятия ³	Отмет- ка о выпол- нении мероп- риятия, причи- на невы- полне- ния мер оп- риятия	При- чина неос- вое- ния сред- ств по меро- при- ятию
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	Управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район			750,0				750,0				750,0				750,0		Показатель достигнут		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.	Изготовление, корректировка 3 D презентации инвестиционных проектов, изготовление, тиражирование мультимедийной презентации, дизайн носителя информации (флэш-накопителя, чехла для флэш-накопителя), разработка и актуализация бизнес – планов, поставка и внедрение программного обеспечения для автоматизации учета инвестиционных предложений	отдел экономики, привлечения инвестиций			400,0				400,0				230,0				230,0		Показатель не достигнут по следующим причинам: было запланировано актуализация трех бизнес-планов, по факту прошло – два бизнес-плана; Так как мероприятия по инвестиционному форуму в 2024 году не состоялись, изготовление презентации инвестиционных проектов и тиражируемой мультимедии на флэш-накопителе не производилось.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Всего:					1150,0				980,0				980,0				980,0				

Начальник управления
экономики и потребительской сферы

(подпись)

Е.А. Хмелько

Кононова Ирина Сергеевна
(86160) 5-18-71

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2026 годы,
 утвержденная постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район
 от 14.10.2014 г
 за 2024 год

Номер показателя ¹	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период ²	Причины недостижения целевых показателей ³
1	2	3	4	5	6
1.1.	Количество средних предприятий	единиц	13	13	Показатель достигнут
1.2	Количество малых предприятий	единиц	2775	3113	Показатель достигнут
1.3	Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства на средних предприятиях	человек	1121	1784	Показатель достигнут
1.4	Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства малых предприятиях	человек	4852	5084	Показатель достигнут
1.5	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационные	человек	700	672	Данный показатель достигнут со снижением в 4%, а именно 96% по причине расторжения муниципального контракта на оказание консультационных услуг

1	2	3	4	5	6
	услуги				оказываемых ЦПП Гулькевичский район во 2-ом полугодии 2024 в одностороннем порядке из-за не исполнения требований условий контракта. Исполнитель муниципального контракта внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
1.6	Объем инвестиций, планируемых к поступлению в экономику Гулькевичского района (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	3400	4758,7	Показатель достигнут
1.7	Количество планируемых к подписанию соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Гулькевичский район	ед.	2	2	Показатель достигнут

Начальник управления
экономики и потребительской сферы

Е.А. Хмелько

Кононова Ирина Сергеевна
(86160) 5-18-71